



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

ADENDA EQUILIBRIO No.01/2024
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
No.054/2022



ENTRE: De una parte, **EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**, organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representado por **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0166024-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante se denominará, **EL INAPA**, y de la otra parte, la empresa **P&M INGENIERIA SANITARIA, SRL**, entidad organizada y regida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con **RNC Nº 1-30-33829-9**, Registro de Proveedor del Estado **No.29360**, teléfono 809-231-3044, con domicilio y asiento social la calle Pedro Antonio Lluberes, Esquina Rodríguez Objio, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por el Señor **ROBIN JOSE ACOSTA ACOSTA**, dominicano, mayor de edad, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral **No.001-1400803-0**, domiciliado y residente para los fines en la dirección antes mencionada; quien en lo delante de la presente adenda se denominará **LA CONTRATISTA**.

PREAMBULO

POR CUANTO: **LA CONTRATISTA** elaboró el presupuesto para la Licitación Pública Nacional No. **INAPA-CCC-LPN-2022-0004**, para la **CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII**, cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$158,355,227.59 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES/ TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS DOMINICANOS CON 59/100)**.

POR CUANTO: Entre **El INAPA** y **LA CONTRATISTA** fue convenido el contrato **No.054/2022 d/f 06/07/2022**, mediante el cual **LA CONTRATISTA** se comprometió a realizar el siguiente trabajo: **CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII**, cuyo monto convenido asciende a la suma de **RD\$158,355,227.59 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS DOMINICANOS CON 59/100)**.

a.a 1



POR CUANTO: El artículo **treinta y tres (33)** del contrato **No.054/2022**, suscrito entre **LAS PARTES**, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el **INAPA**.

POR CUANTO: El **Equilibrio Económico Financiero de los Contratos de Obras Publicas** se encuentra establecido y regulado por el **Decreto No.637-21** de fecha 22 de octubre del 2021, **G.O. No.11041**.

POR CUANTO: **LA CONTRATISTA** ha solicitado el reajuste del presupuesto, debido al aumento de los costos de los materiales y mano de obra del sector construcción, tanto local como internacional, en virtud del Equilibrio Económico contemplado en el **Artículo No.26** del referido contrato.

POR CUANTO: **LA CONTRATISTA** deberá entregar la póliza de Fiel cumplimiento correspondiente, por de la suma de **RD\$33,443,863.77 (TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 77/100)**, diferencia arrojada entre el Presupuesto base y el Presupuesto actualizado, en virtud del Equilibrio Económico.

POR CUANTO: Se hizo necesario la actualización del presupuesto de Licitación Pública Nacional **No. INAPA-CCC-LPN-2022-0004**, por la **Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras del INAPA**, en virtud del Equilibrio Económico establecido en el **Decreto No.637-21**, presentando un aumento en el monto de la obra, produciendo variación de precios en diferentes partidas (como lo describe el **Presupuesto Actualizado**) anexo, partidas necesarias para el buen desarrollo del proyecto.

POR CUANTO: **LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL INAPA**, ha solicitado la adenda No.1 al Contrato **No.054/2022** en cuanto al monto y la vigencia, en virtud de que el presupuesto de Licitación Pública Nacional **No. INAPA-CCC-LPN-2022-0004** fue actualizado, presentando un aumento en el monto total, cuyo monto incluyendo la modificaciones realizadas mediante el **Presupuesto Actualizado**, asciende a la suma de **RD\$191,799,091.36 (CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 36/100)**.

POR CUANTO: Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra **No.054/2022 d/f 06/07/2022**, suscrito entre **P&M INGENIERIA SANITARIA, SRL** y el **INAPA** en lo referente al monto y presupuesto de la obra. **ADENDA No.1**.

POR TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato **No.054/2022 d/f 06/07/2022**.

P-A

4



LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Ambas partes, **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA**, reconocen que el **Presupuesto Actualizado**, sustituye el presupuesto de Licitación Pública Nacional **No. INAPA-CCC-LPN-2022-0004**, contenido como parte integral del Contrato **No.054/2022** de fecha **06/07/2022**.

SEGUNDO: Ambas partes, **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA**, reconocen y aprueban el cambio en la vigencia establecida en el artículo **sexto (6to)**, así como el monto de la obra en el artículo cuarto (**4to**) del contrato **No.054/2022** d/f **06/07/2022**; En tal virtud ambas partes aceptan y reconocen que el monto de **RD\$158,355,227.59 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS DOMINICANOS CON 59/100)**, consignado originalmente en el contrato, es sustituido por el monto de **RD\$191,799,091.36 (CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 36/100)**, correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base, en virtud del equilibrio económico, el cual será el nuevo monto total del contrato **No.054/2022** de fecha **06/07/2022**.

TERCERO: En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar los artículos, **cuarto (4to)** y **sexto (6to)** del contrato **No.054/2022** de fecha **06/07/2022**, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este contrato, asciende a la suma de **RD\$191,799,091.36 (CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 36/100)** En el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.

Las partes reconocen que se incluyen del monto total la suma de **RD\$33,443,863.77 (TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 77/100)** correspondiente a las modificaciones realizadas en virtud del equilibrio económico, posteriormente al presupuesto base.

ARTÍCULO 6: VIGENCIA DEL CONTRATO.

LA CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto de este contrato, inmediatamente reciba la orden de proceder y entregarlos totalmente terminados y a satisfacción de **EL INAPA** en un plazo no mayor de **veinticuatro (24) meses**, contados a partir del **6/mayo/2023** hasta el **6/mayo/2025**.

CUARTO: **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA** acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato **No.054/2022** d/f **06/07/2022**, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.

P.A

W

QUINTO: Serán por cuenta de **LA CONTRATISTA**, los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

POR EL INAPA

POR LA CONTRATISTA




WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO
Director Ejecutivo



P&M INGENIERIA SANITARIA, S.R.L.
representada por el
SR. ROBIN JOSE ACOSTA ACOSTA

Yo,  Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matricula No. 2570, **CERTIFICO**. Que las firmas que se encuentran en cada una de las páginas de este acto, fueron puestas de manera libre y voluntaria por el licenciado **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ** y el señor **ROBIN JOSE ACOSTA ACOSTA**, quienes me manifestaron que son las mismas que ellos acostumbran a estampar en todos sus actos tanto de sus vidas públicas como privadas, por lo que a estas firmas debe dárseles entera Fe y Crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).



NOTARIO PÚBLICO

