



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

**ADENDA No.01/2024**

**AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No.048/2022**

**ENTRE:** De una parte, El **INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**, organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representado por **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0166024-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante se denominará, **EL INAPA**, y de la otra parte, la empresa **RAAS S.R.L.**, entidad organizada y regida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con **R.N.C. Nº 1-01-51118-4**, Registro de Proveedor del Estado **No. 32369**, Teléfonos 809-412-4532/809-620-2099 con domicilio y asiento social en la Avenida Núñez de Cáceres, No.314, El Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por **LAURA VIRGINIA GRULLON MEJÍA**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral **No. 001-1296755-9**, domiciliada y residente para los fines en la dirección antes mencionada; quien en lo delante de la presente adenda se denominará **LA CONTRATISTA**.

## PREAMBULO

**POR CUANTO:** LA CONTRATISTA, elaboró el presupuesto para la Licitación Pública Nacional No. INAPA-CCC-LNP-2022-0007, para la **CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLARPANDO, PROVINCIA AZUA, ZONA II**, cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$237,500,009.56 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 56/100).**

**POR CUANTO:** Entre El **INAPA** y **LA CONTRATISTA** fue convenido el contrato **No.048/2022 d/f 01/07/2022**, mediante el cual **LA CONTRATISTA** se comprometió a realizar el siguiente trabajo: **CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLARPANDO, PROVINCIA AZUA, ZONA II**, cuyo monto convenido asciende a la suma de **RD\$237,500,009.56 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 56/100).**

a.a 1

**POR CUANTO:** El artículo treinta y tres (33) del contrato No.048/2022, suscrito entre LAS PARTES, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el INAPA.

**POR CUANTO:** Se hizo necesario la actualización del presupuesto de la Licitación Pública Nacional No. INAPA-CCC-LNP-2022-0007 por la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras del INAPA, presentando un aumento en el monto de la obra, ya que se produjeron variaciones en el presupuesto base como son: Eliminación de Partidas, Aumento de Cantidad y Nueva de Partidas (como lo describe el Presupuesto Actualizado No.1 d/f agosto/2023, anexo) partidas necesarias para el buen desarrollo del proyecto.

**POR CUANTO:** Las modificaciones realizadas al presupuesto base generan un aumento en el costo total de la obra, por la suma de **RD\$26,493,491.79 (VEINTISIES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 79/100).**

**POR CUANTO:** LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL INAPA, ha solicitado la adenda No.1 al Contrato No.048/2022 en cuanto al monto y la vigencia, en virtud de que el presupuesto de la Licitación Pública Nacional No. INAPA-CCC-LNP-2022-0007 fue actualizado, presentando un aumento en el monto total y más trabajos por ejecutar, cuyo monto incluyendo las modificaciones realizadas mediante el Presupuesto Actualizado No.1 d/f agosto/2023, asciende a la suma de **RD\$263,993,501.35 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS DOMINICANOS CON 35/100).**

**POR CUANTO:** Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra No.048/2022 d/f 01/07/2022, suscrito entre RAAS S.R.L y el INAPA en lo referente al monto de la obra y la vigencia. **ADENDA No.1.**

**POR TANTO:** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato No.048/2022 d/f 01/07/2022.

**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Ambas partes, EL INAPA y LA CONTRATISTA, reconocen que el Presupuesto Actualizado No.1 d/f agosto/2023, sustituye el presupuesto de la Licitación Pública Nacional No. INAPA-CCC-LNP-2022-0007, contenido como parte integral del Contrato No.048/2022 de fecha 01/07/2022.

**SEGUNDO:** Ambas partes, **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA**, reconocen y aprueban el cambio en la vigencia establecida en el artículo **sexto (6to)**, así como el cambio en el monto de la obra contemplado en el artículo **cuarto (4to)** del contrato **No.048/2022** d/f **01/07/2022**; En tal virtud ambas partes aceptan y reconocen que el monto de **RD\$237,500,009.56 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 56/100)**, consignado originalmente en el contrato, más la suma de **RD\$26,493,491.79 (VEINTISIES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 79/100)**, correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base, asciende a la suma de **RD\$263,993,501.35 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS DOMINICANOS CON 35/100)**, la cual será el nuevo monto total del contrato **No.048/2022** d/f **01/07/2022**.

**TERCERO:** En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar el artículo **cuarto (4to)** del contrato **No.048/2022** de fecha **01/07/2022**, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.**

**LAS PARTES** convienen que el monto a pagar por Obra objeto de este contrato, corresponde a la suma de **RD\$263,993,501.35 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS DOMINICANOS CON 35/100)**, En el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.

Las partes reconocen que se incluyen del monto total la suma de **RD\$26,493,491.79 (VEINTISIES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 79/100)** correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base.

**ARTÍCULO 6.- VIGENCIA DEL CONTRATO.**

**LA CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto de esta adenda, inmediatamente reciba la orden de proceder y entregarlos totalmente terminados y a satisfacción de **EL INAPA** en un plazo no mayor de **doce (12) meses**, contados a partir del día **1/septiembre/2024** hasta el **1/septiembre/2025**.

**CUARTO:** **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA** acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato **No.048/2022** d/f **01/07/2022**, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.

**QUINTO:** Serán por cuenta de **LA CONTRATISTA**, los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.


**HECHO Y FIRMADO** en cuatro (4) originales del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**POR EL INAPA**

  
\_\_\_\_\_  
**WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO**  
Director Ejecutivo



**POR LA CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**RAAS S.R.L.**  
representada por el  
**SRA. LAURA VIRGINIA GRULLON MEJÍA**



Yo, Lic. Mireya Mejía Domenech, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matricula No. 3413, **CERTIFICO**. Que las firmas que se encuentran en cada una de las páginas de este acto, fueron puestas de manera libre y voluntaria por el por el licenciado **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ** y la señora **LAURA VIRGINIA GRULLON MEJÍA**, quienes me manifestaron que son las mismas que ellos acostumbran a estampar en todos sus actos tanto de sus vidas públicas como privadas, por lo que a estas firmas debe dárseles entera Fe y Crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

  
\_\_\_\_\_  
**NOTARIO PÚBLICO**

