



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

****INAPA****

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Santo Domingo, D.N

04 de junio del 2024

Memo DSFO No.838/2024

A:


Wellington Arnaud Bisson
Director Ejecutivo

Vías:


Lic. Wellington Jiménez
Asesor Dirección Ejecutiva**Ing. Christie Violeta Jordan Leal**
Directora de Planificación
Ing. Edgar Díaz
Enc. Depto. Supervisión de Obras Civiles

Asunto:

Solicitud de Aprobación de Adenda No. 3

Referencia:

**AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS
TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES
(PLANTA POTABILIZADORA-DEPOSITOS-REDES)**Contrato: **NO. 030-2022**Contratista: **CONTARE RD**Provincia: **El Seibo**

Teléfono de Contacto:

Anexo:

Memo DSFO No.052/2024

Presupuesto Actualizado No. 3 d/f junio 2024 (2 Originales)

Cuadro Explicativo Adenda No. 3 (Detallado)

Cuadro Explicativo Adenda No. 3

Cortésmente, le solicitamos la aprobación de la adenda No.3 del contrato de la obra en referencia. A continuación, le presentamos un cuadro resumen de lo presupuestado

Tabla Resumen Solicitud		
Descripción	Total	Variación (%)
Monto Contractual	RD\$ 737,712,592.16	
Monto Adendado No. 1 (Equilibrio Económico)	RD\$ 137,069,418.00	18.58%
Monto Adenda No. 1	RD\$ 874,782,010.16	
Monto Adendado No. 2 (Equilibrio Económico)	RD\$ 103,278,314.04	11.81%
Monto Adenda No. 2	RD\$ 978,060,324.20	
Monto Adendado No. 3 (Presup. Act No. 3)	RD\$ 244,181,785.91	24.97%
Monto Adenda No. 3	RD\$ 1,222,242,110.12	
	Variación Total	24.97%

Dándole las gracias por su atención, le saluda

Atentamente,

Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Supervisión y Fiscalización de Obras





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
****INAPA****
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

OBRA: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA POTABILIZADORA-DEPOSITOS-REDES)
CONTRATO NO.: 030-2022
CONTRATISTA: CONTARE RD
PROVINCIA: EL SEIBO
ZONA: VI

4/6/2024

CUADRO DETALLADO ADENDA NO. 3

No.	Descripción	Presupuesto Contractual	Presupuesto Actualizado No.1	Resumen Primera Adenda	Presupuesto Actualizado No. 2	Resumen Segunda Adenda	Presupuesto Actualizado No. 3	Resumen Tercera Adenda
A	Según Pres. Original	RDS 496,904,509.54		RDS 496,904,509.54		RDS 496,904,509.54		RDS 496,904,509.54
B	Eliminación de Partidas						RDS (87,121,592.79)	RDS (87,121,592.79)
C	Reducción de Cantidad						RDS (50,727,685.31)	RDS (50,727,685.31)
D	Aumento de Cantidad						RDS 88,607,957.59	RDS 88,607,957.59
E	Equilibrio Económico		RDS 92,364,836.92	RDS 92,364,836.92	RDS 80,122,819.26	RDS 172,487,656.18		RDS 172,487,656.18
F	Nuevas Partidas						RDS 312,089,620.57	RDS 312,089,620.57
	Sub-Total General	RDS 496,904,509.54	RDS 92,364,836.92	RDS 589,269,346.46	RDS 80,122,819.26	RDS 669,392,165.72	RDS 326,848,300.06	RDS 932,240,465.79
10%	Honorarios Profesionales	RDS 49,690,450.96	RDS 9,236,483.69	RDS 58,926,934.65	RDS 8,012,281.93	RDS 66,939,216.57	RDS 26,284,830.01	RDS 93,224,046.58
4%	Transporte	RDS 19,876,180.38	RDS 3,694,593.48	RDS 23,570,773.86	RDS 3,204,912.77	RDS 26,775,686.62	RDS 10,513,932.01	RDS 37,289,618.63
4%	Seguros, pólizas y fianzas	RDS 19,876,180.38	RDS 3,694,593.49	RDS 23,570,773.87	RDS 3,204,912.77	RDS 26,775,686.63	RDS 10,513,932.00	RDS 37,289,618.63
3%	Gastos Administrativos	RDS 14,907,135.29	RDS 2,770,945.11	RDS 17,678,080.39	RDS 2,403,684.58	RDS 20,081,764.97	RDS 7,885,449.00	RDS 27,967,213.97
5%	Supervisión de Obra	RDS 24,845,225.48	RDS 4,618,241.85	RDS 29,463,467.32	RDS 4,006,140.96	RDS 33,469,608.29	RDS 33,469,608.29	RDS 33,469,608.29
1%		RDS 4,969,045.10	RDS 923,648.37	RDS 5,892,693.46	RDS 801,228.20	RDS 6,693,921.67	RDS 2,628,483.00	RDS 9,322,404.67
18%	ITBIS honorarios profesionales (lev 07-2007)	RDS 8,944,281.17	RDS 1,662,567.06	RDS 10,606,848.24	RDS 1,442,210.75	RDS 12,049,058.98	RDS 4,731,269.40	RDS 16,780,328.38
0.10%	CODIA	RDS 496,904.51	RDS 92,364.84	RDS 589,269.35	RDS 80,122.82	RDS 669,392.17	RDS 262,848.30	RDS 932,240.47
5%	Imprevistos	RDS 24,845,225.48	RDS 4,618,241.85	RDS 29,463,467.32		RDS 29,463,467.32		RDS 29,463,467.32
	Imprevistos (Monto Agotado en el Presup. Act No. 3)						RDS (29,463,467.32)	RDS (29,463,467.32)
10%	Mantenimiento y Operación de Sistema INAPA	RDS 49,690,450.95	RDS 9,236,483.69	RDS 58,926,934.64		RDS 58,926,934.64		RDS 58,926,934.64
	Mantenimiento y Operación de Sistema INAPA (Monto Reducido en el Presup. Act No. 3)						RDS (26,293,080.94)	RDS (26,293,080.94)
10%								
3%	Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos, de Calidad, entre otros)	RDS 14,907,135.29	RDS 2,770,945.11	RDS 17,678,080.39		RDS 17,678,080.39		RDS 17,678,080.39
3%	Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos, de Calidad, entre otros) (Monto Reducido en el Presup. Act No. 3)						RDS (16,891,669.39)	RDS (16,891,669.39)
1.50%	Medida de compensación Ambiental	RDS 7,453,567.64	RDS 1,385,472.55	RDS 8,839,040.20		RDS 8,839,040.20		RDS 8,839,040.20
	Medida de compensación Ambiental (Monto Agotado en el Presup. Act No. 3)						RDS (8,839,040.20)	RDS (8,839,040.20)
1.00 UD	Compleativo de transporte Material Filtrante	RDS 70,000.00		RDS 70,000.00		RDS 70,000.00		RDS 70,000.00
1.00 UD	Compleativo transporte Material Postes de Planta	RDS 11,300.00		RDS 11,300.00		RDS 11,300.00		RDS 11,300.00
1.00 UD	Tramitación de planos eléctricos Planta	RDS 75,000.00		RDS 75,000.00		RDS 75,000.00		RDS 75,000.00
1.00 UD	Interconexión con EDEESTE	RDS 150,000.00		RDS 150,000.00		RDS 150,000.00		RDS 150,000.00
	Sub-Total Gastos Indirectos	RDS 240,808,082.62	RDS 44,704,581.08	RDS 285,512,663.69	RDS 23,155,494.78	RDS 308,668,158.47	RDS (18,666,514.16)	RDS 290,001,644.32
	Total a Ejecutar	RDS 737,712,592.16	RDS 137,069,418.00	RDS 874,782,010.15	RDS 103,278,314.04	RDS 978,060,324.20	RDS 244,181,785.91	RDS 1,222,242,110.12
	Total General	RDS 737,712,592.16	RDS 137,069,418.00	RDS 874,782,010.15	RDS 103,278,314.04	RDS 978,060,324.20	RDS 244,181,785.91	RDS 1,222,242,110.12

Resumen	
Presupuesto Contractual	RDS 737,712,592.16
Presupuesto Actualizado No. 1 Equilibrado (d/f Septiembre 2022)	RDS 874,782,010.15
Presupuesto Actualizado No. 2 Equilibrado 2 (d/f Febrero 2023)	RDS 978,060,324.20
Presupuesto Actualizado No. 3 (d/f Junio 2024)	RDS 1,222,242,110.12

Preparado por:
Roxanny de Luna
Ing. Roxanny Nicole de Luna González
Analista de Gastos y Presupuestos



Edgar Díaz
Ing. Edgar Díaz
Enc. Depto. De Supervisión de Obras Civiles

Revisado por:
Ing. Matías Quirós
Ing. Matías Quirós
Analista de Presupuesto de Obras



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

OBRA: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA POTABILIZADORA-DEPOSITOS-REDES)
CONTRATO NO: 030-2022
CONTRATISTA: CONTARE RD
PROVINCIA: EL SEIBO
ZONA: VI

4/6/2024

CUADRO RESUMEN ADENDA NO. 3

No.	Descripción	Presupuesto Contractual	Primera Adenda	Segunda Adenda	Tercera Adenda	Resumen
A	Según Pres. Original	RDS 496,904,509.54				RDS 496,904,509.54
B	Eliminación de Partidas				RDS (87,121,592.79)	RDS (87,121,592.79)
C	Reducción de Cantidad				RDS (50,727,685.31)	RDS (50,727,685.31)
D	Aumento de Cantidad				RDS 88,607,957.58	RDS 88,607,957.58
E	Equilibrio Económico		RDS 92,364,836.92	RDS 80,122,819.26		RDS 172,487,656.18
F	Nuevas Partidas				RDS 312,089,620.57	RDS 312,089,620.57
	Sub-Total General	RDS 496,904,509.54	RDS 92,364,836.92	RDS 80,122,819.26	RDS 262,848,300.06	RDS 1,222,242,110.12
	Sub-Total Gastos Indirectos	RDS 240,808,082.62	RDS 44,704,581.08	RDS 23,155,494.78	RDS (18,666,514.16)	RDS 290,001,644.32
	Total a Ejecutar	RDS 737,712,592.16	RDS 137,069,418.00	RDS 103,278,314.04	RDS 244,181,785.91	RDS 1,222,242,110.12
	Total General	RDS 737,712,592.16	RDS 137,069,418.00	RDS 103,278,314.04	RDS 244,181,785.91	RDS 1,222,242,110.12

Tabla Resumen Solicitud

Descripción	Total	Variación (%)
Monto Contractual	RDS 737,712,592.16	
Monto Adendado No. 1 (Equilibrio Económico)	RDS 137,069,418.00	18.58%
Monto Adenda No. 1	RDS 874,782,010.16	
Monto Adendado No. 2 (Equilibrio Económico)	RDS 103,278,314.04	11.81%
Monto Adenda No. 2	RDS 978,060,324.20	
Monto Adendado No. 3 (Presup. Act No. 3)	RDS 244,181,785.91	24.97%
Monto Adenda No. 3	RDS 1,222,242,110.12	
Variación Total		24.97%

Preparado por:

Ing. Roxanny Nicole de Luna González
Analista de Cuentas y Presupuestos



Visto Bueno por:

Ing. Edgar Díaz
Enc. Depto. De Supervisión de Obras Civiles

Revisado por:

Ing. Marino Quezada
Analista de Presupuesto de Obras