



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

ADENDA No.03/2023

AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No.038/2022

**ENTRE:** De una parte, **EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**, organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representado por **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0166024-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante se denominará, **EL INAPA**, y de la otra parte, la sociedad **C & E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, entidad organizada y regida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con **RNC Nº 1-01-89676-2**, Registro de Proveedor del Estado **No. 14073**, Teléfono: 809-289-2930, email: [ccury@precon.com.do](mailto:ccury@precon.com.do) con domicilio y asiento social en la calle Víctor Garrido Puello, No. 158, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por **CHRISTIAN ARNALDO CURY ESPINOSA**, dominicano, mayor de edad, soltero, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral **No.001-1191326-5**, domiciliado y residente para los fines en la dirección antes mencionada; quien en lo que sigue de la presente adenda se denominará **LA CONTRATISTA**.

## PREAMBULO

**POR CUANTO:** LA CONTRATISTA, elaboró el presupuesto para la Comparación de Precios No. INAPA-CCC-CP-2021-0074, para la **RECONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII** cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$ 59,376,336.95 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 95/100)**.

**POR CUANTO:** Entre El INAPA y LA CONTRATISTA fue convenido el contrato **No.038/2022 d/f 09/3/2022**, mediante el cual LA CONTRATISTA se comprometió a realizar los trabajos de: **RECONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII** cuyo monto convenido asciende a la suma de **RD\$ 59,376,336.95 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 95/100)**.

a.a 1

**POR CUANTO:** El artículo treinta y tres (33) del contrato No.038/2022, suscrito entre LAS PARTES, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el INAPA.

**POR CUANTO:** En fecha 5/06/2022, mediante Adenda Equilibrio Económico No.1, se modificó el contrato original No.038/2022, con un monto de RD\$59,376,336.95 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 95/100), a un monto de RD\$85,714,553.42 (OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 42/100).

**POR CUANTO:** En fecha 18/05/2023, mediante ADENDA No.2, se modificó el contrato original No.038/2022, en lo referente a la vigencia del contrato.

**POR CUANTO:** Se hizo necesario la actualización del presupuesto de la Comparación de Precios No. INAPA-CCC-CP-2021-0074, por la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras del INAPA, ya que se produjeron variaciones en el presupuesto base tales como: Eliminación de Partidas, Aumento de Cantidad y Nueva de Partidas (como lo describe el Presupuesto Actualizado No.2 d/f junio/2023, anexo) partidas necesarias para el buen desarrollo del proyecto.

**POR CUANTO:** Las modificaciones realizadas al presupuesto base generan un aumento en el costo total de la obra, por la suma de RD\$21,396,072.54 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 54/100).

**POR CUANTO:** LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL INAPA, ha solicitado la Adenda No.3 al Contrato No.038/2022, en cuanto al monto y la vigencia, en virtud de que el presupuesto de la Comparación de Precios No. INAPA-CCC-CP-2021-0074 fue actualizado, presentando un aumento en el monto total y nuevos trabajos por ejecutar, cuyo monto incluyendo las modificaciones realizadas mediante el Presupuesto Actualizado No.2 d/f junio/2023, asciende a RD\$107,110,625.96 (CIENTO SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 96/100).

**POR CUANTO:** Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra No.038 d/f 09/3/2022, suscrito entre C & E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES S.A y el INAPA en lo referente al monto y vigencia del contrato. ADENDA No.3.

**POR TANTO:** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato No.038/2022 d/f 09/03/2022.

**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Ambas partes, **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA**, reconocen que el **Presupuesto Actualizado No.2 d/f junio/2023** sustituye el presupuesto de la Comparación de Precios **No. INAPA-CCC-CP-2021-0074**, contenido como parte integral del Contrato **No.038/2022 d/f 09/03/2022**.

**SEGUNDO:** Ambas partes, **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA**, reconocen y aprueban el cambio de la vigencia contemplada en el artículo **sexto (6to)**, así como el cambio en el monto de la obra contemplado en el artículo cuarto (**4to**) del contrato **No.038/2022 d/f 09/03/2022**; En tal virtud ambas partes aceptan y reconocen que el monto de **RD\$85,714,553.42 (OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 42/100)**, consignado en el contrato según adenda No.1, más la suma de **RD\$21,396,072.54 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 54/100)**, correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base, asciende a la suma de **RD\$107,110,625.96 (CIENTO SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 96/100)**, la cual será el nuevo monto total del contrato **No.038/2022 d/f 09/03/2022**.

**TERCERO:** En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar los artículos, **cuarto (4to)** y **Sexto (6to)** del contrato **No.038/2022 d/f 09/03/2022**, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.**

**LAS PARTES** convienen que el monto a pagar por Obra objeto de este contrato, corresponde a la suma de **RD\$107,110,625.96 (CIENTO SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 96/100)**, En el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.

Las partes reconocen que se incluyen del monto total la suma de **RD\$21,396,072.54 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 54/100)** correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base.

**ARTÍCULO 6: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

**LA CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto de este contrato, inmediatamente reciba la orden de proceder y entregarlos totalmente terminados y a satisfacción de **EL INAPA** en un plazo no mayor de **doce (12) meses**, contados a partir del **9/marzo/2024** hasta el **9/marzo/2025**

**CUARTO:** **EL INAPA** y **LA CONTRATISTA** acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato **No.038/2022 d/f 09/03/2022**, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.

**QUINTO:** Serán por cuenta de **LA CONTRATISTA**, los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.

**HECHO Y FIRMADO** en cuatro (4) originales del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

**POR EL INAPA**

  
**WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO**  
Director Ejecutivo



**POR LA CONTRATISTA**

  
**C & E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A**  
representada por el  
**CHRISTIAN ARNALDO CURY ESPINOSA**



  
**LIC. MAXIMO DE JS. YNOA JAIME**

Yo, \_\_\_\_\_, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matricula No. 6248, **CERTIFICO**. Que las firmas que se encuentran en cada una de las páginas de este acto, fueron puestas de manera libre y voluntaria por el por el licenciado **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ** y el señor **CHRISTIAN ARNALDO CURY ESPINOSA**, quienes me manifestaron que son las mismas que ellos acostumbran a estampar en todos sus actos tanto de sus vidas públicas como privadas, por lo que a estas firmas debe dárseles entera Fe y Crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

  
**NOTARIO PÚBLICO**

