



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
****INAPA****
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
17 de mayo de 2023

Memo DSFO No.0908/2023

Al : **Lic. Wellington Arnaud Bisonó**
Director Ejecutivo

Vía : **Dr. José Fermín Pérez**
Encargado Departamento Jurídico

Asunto : **Solicitud de Aprobación de Adenda No. 2 (Extensión de Vigencia)**

Referencia : Obra: Reconstrucción De Redes Acueducto Postrer Rio, Provincia
Independencia, Zona VIII

Contrato: 2022-038
Contratista: C&E Presupuestos Y Contruccionen S.A.
Provincia: Independencia

Cortésmente nos dirigimos a su despacho, para solicitar interponga sus buenos oficios a fin de que se extienda la vigencia del contrato No.2022-038, referente a los trabajos: Reconstrucción De Redes Acueducto Postrer Rio, Provincia Independencia, Zona VIII, a favor del contratista C&E Presupuestos Y Contruccionen S.A., hasta el 09 de enero de 2024. Este contrato tiene como fecha tentativa de término, diciembre 2023. En el mismo orden, requerimos sea solicitada la póliza de avance o anticipo vigente, por el monto pendiente a amortizar de RD\$185,606.79

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Muy atentamente,

Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Supervisión y Fiscalización de Obras

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS*** INAPA *****SUBDIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS****DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS****FICHA CONTRATO****17/05/2023****DATOS GENERALES:**

CONTRATO #: 2022-038 PRESUPUESTO #:
O B R A : RECONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII

PROVINCIA: INDEPENDENCIA TELEFONO(s): 809-289-2930
PROYECTO: RECONST. REDES AC. POSTRER RIO # CERTIFICACION: 05532022

CONTRATISTA: C & E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
REPRESENTANTE: ING. CHRISTIAN ARNALDO CURY

CEDULA: 001-1913265 DURACION: 12 Meses
FECHA : 09/03/20 Vigencia : 09/03/2023 STATUS : EJECUCION

DATOS FINANCIERO:

MONTO ORIGINAL:	59,376,336.95	MONTO ADEUDADO:	24,597,306.26
MTO ADDENDA:	26,338,216.47	FECHA ULT. ADDENDA :	
ADICIONALES:	0.00	MONTO AVANCE:	11,875,267.39 % AVANCE: 20.00
MONTO TOTAL:	85,714,553.42	AMORT. PENDIENTE :	185,606.79
MONTO PAGADO:	31,114,188.39	AVANCE AMORTIZADO:	11,689,660.60
MTO. RETENIDO:	2,922,415.15	PENDIENTE INVERSION:	54,600,365.03
SUMINISTRADO POR INAPA:	0.00	SUM. PENDIENTE AMORTIZAR	0.00
SUMINISTRO AMORTIZADO.:	0.00		

DATOS EJECUCION:

MTO CUBICADO : 58,448,303.01 % EJECUTADO: 68.19
PENDIENTE EJEC.: 27,266,250.41 FECHA INICIO: 03/06/2022
ULTIMA CUB.: 2 d/f 12/04/2023 FECHA TERMINO:

COORDINADOR:

ING. ANABEL MORILLO

OBSERVACION: