

Estado de Inversiones Acumuladas --

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 5637/OC-DR 5638
Título : Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras.
Unidad Administrativa : Unidad Coordinadora INAPA
Período : 03/01/2023 19/12/2024

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1	Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	119,000,000.00		119,000,000.00							0.00		0.00	119,000,000.00		119,000,000.00
1.1	Saneamiento Boca Chica	48,000,000.00		48,000,000.00							0.00		0.00	48,000,000.00		48,000,000.00
1.1.1	Fondos 5637/OC-DR	18,000,000.00		18,000,000.00							0.00		0.00	18,000,000.00		18,000,000.00
1.1.2	Fondos 5638/KI-DR	30,000,000.00		30,000,000.00							0.00		0.00	30,000,000.00		30,000,000.00
1.2	Sistema de Saneamiento 2 y 3 (Incluyendo conectividad)	71,000,000.00		71,000,000.00							0.00		0.00	71,000,000.00		71,000,000.00
1.2.1	Sistema de Saneamiento de ciudad fuera de la muestra del programa construido (2)	60,895,400.00		60,895,400.00							0.00		0.00	60,895,400.00		60,895,400.00
1.2.2	Sistema de Saneamiento de ciudad fuera de la muestra del programa construido (3)	9,964,600.00		9,964,600.00							0.00		0.00	9,964,600.00		9,964,600.00
1.2.3	Conexiones domiciliarias de población vulnerable construida	340,000.00		340,000.00							0.00		0.00	340,000.00		340,000.00
2	Fortalecimiento Institucional y mejoras de eficiencia en el sector	15,500,000.00		15,500,000.00				40,964.05		40,964.05	40,964.05		40,964.05	15,459,035.95		15,459,035.95
2.1	Medidas de rápido impacto para la mejora de la Gestión del agua en Boca Chica	8,000,000.00		8,000,000.00							0.00		0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
2.1.1	Sistema de agua potable sectorizada incluyendo macromedición y micromedición en la red de agua potable en Boca Chica	8,000,000.00		8,000,000.00							0.00		0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
2.2	Resto de actividades del Componente II	7,500,000.00		7,500,000.00				40,964.05		40,964.05	40,964.05		40,964.05	7,459,035.95		7,459,035.95
2.2.1	Asistencia comercial y operativa de CORAABO	3,100,000.00		3,100,000.00				40,964.05		40,964.05	40,964.05		40,964.05	3,059,035.95		3,059,035.95
2.2.2	Construcción Edificio para oficinas de CORAABO con un enfoque de género y discapacidad	1,000,000.00		1,000,000.00							0.00		0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2.2.3	Sistema de agua potable sectorizada incluyendo macromedición y micromedición en la red de agua potable en otras ciudades	2,900,000.00		2,900,000.00							0.00		0.00	2,900,000.00		2,900,000.00
2.2.4	Diseño e implementación Estrategia de género o inclusión en localidades intervenidas por el programa	500,000.00		500,000.00							0.00		0.00	500,000.00		500,000.00
3	Administración u otros gastos contingentes	5,000,000.00		5,000,000.00				199,544.59		199,544.59	199,544.59		199,544.59	4,800,455.41		4,800,455.41
3.1	Personal UCP	3,847,048.00		3,847,048.00				182,281.13		182,281.13	182,281.13		182,281.13	3,664,766.87		3,664,766.87
3.1.1	Fondos 5637/OC-DR	3,847,048.00		3,847,048.00				182,281.13		182,281.13	182,281.13		182,281.13	3,664,766.87		3,664,766.87
3.1.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00

Estado de Inversiones Acumuladas --

CIFRAS EXPRESADAS EN USD-DOLARES ESTADOUNIDENSES

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
3.2	Costos Operativos	1,152,952.00		1,152,952.00				17,263.46		17,263.46	17,263.46		17,263.46	1,135,688.54		1,135,688.54
3.2.1	Fondos 5637/OC-DR	1,152,952.00		1,152,952.00				17,263.46		17,263.46	17,263.46		17,263.46	1,135,688.54		1,135,688.54
3.2.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00									0.00	0.00		0.00
4	Auditoría, Monitoreo y Evaluación	500,000.00		500,000.00									0.00	500,000.00		500,000.00
4.1	Fondos 5637/OC-DR	500,000.00		500,000.00									0.00	500,000.00		500,000.00
4.1.1	Auditoría financiera	250,000.00		250,000.00									0.00	250,000.00		250,000.00
4.1.2	Evaluación intermedia	100,000.00		100,000.00									0.00	100,000.00		100,000.00
4.1.3	Evaluación final	150,000.00		150,000.00									0.00	150,000.00		150,000.00
4.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00									0.00	0.00		0.00
4.2.1	Auditoría financiera	0.00		0.00									0.00	0.00		0.00
4.2.2	Evaluación intermedia	0.00		0.00									0.00	0.00		0.00
4.2.3	Evaluación final	0.00		0.00									0.00	0.00		0.00
TOTALES		140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,508.64	0.00	240,508.64	240,508.64	0.00	240,508.64	139,759,491.36	0.00	139,759,491.36


Ing. Nicolás E. Grullón Valdez
 Director Interino de Programas y Proyectos
 Especiales.

