



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

San Francisco de Macorís.

19 de marzo del 2025

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 5

PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 15/06/2024 al 15/07/2024

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto De San Francisco De Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas Norte Y Madeja, Provincia Duarte, Zona III. Red de Distribución Sectores Jesús de Nazaret, Parte 1).

Contrato: 080 - 2022

Contratista: Ing. Santo Duncan De La Rosa

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución:
 - Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G
 - Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G
- Acometidas Urbanas:
 - En tubería de Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G
 - En tubería de Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G


II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar esta cubicación la obra se encuentra con un porcentaje de ejecución de 74.21%, En el periodo correspondiente a esta cubicación se está cubriendo solamente las partidas que fueron sometidas a equilibrio económico.

Atentamente,

Cesareo Rosario
Ing. Cesareo Rosario Cruz
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**San Francisco de Macorís.
02 de abril de 2025**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4 ✓
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 27/05/2024 al 13/06/2024 ✓**

Referencia : Obra: Ampliación Acueducto De San Francisco De Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas Norte Y Madeja, Provincia Duarte, Zona III. (Red de Distribución Sector Madeja, Parte 2).

Contrato: 081 - 2022 ✓

Contratista: Ing. Luis Alejandro López Ramírez ✓

Provincia : Duarte

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución:
 - Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G

- Acometidas Urbanas:
 - En tubería de Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

- Al momento de realizar este informe la obra presenta un avance de un 78.27 %, solo se está cubicando el equilibrio económico de partidas cubicadas.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesareo Rosario
Ing. Cesáreo Rosario Cruz
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**San Francisco de Macorís.
02 abril de 2025**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4 ✓
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 23/11/2023 al 15/12/2023 ✓**

Referencia : Obra: Ampliación Acueducto De San Francisco De Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas Norte Y Madeja, ✓
Provincia Duarte, Zona III. Línea De Impulsión, Matriz Y Camino De Acceso, Parte 6).
Contrato: 085 - 2022 ✓
Contratista: Ing. Ana Indhira Ramírez Reyes
Provincia : Duarte

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Camino de Acceso L = 231.51 M.L. Ancho B = 4.00 m
- Línea de Impulsión.
 - Ø 12" PVC SDR-21 C/J.G
 - Ø 6" PVC SDR-21 C/J.G
- Línea Matriz.
 - Ø 12" PVC SDR-26 C/J.G
 - Ø 8" PVC SDR-26 C/J.G

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

- Al momento de realizar este informe la obra presenta un avance de un 65.34 %, solo se está cubriendo el equilibrio económico de partidas ejecutadas. ✓

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesareo Rosario Cruz
Ing. Cesáreo Rosario Cruz
Supervisor de Obras

