



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
13 de marzo 2025 ✓**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUBICACION No. 3 (FINAL) ✓
PERIODO DE EJECUCION: 05/06/2022 A 15/09/2023 ✓**

OBRA : Construcción Acueducto Cañada Cimarrona,
PROVINCIA : Azua.
CONTRATO : 047-2021 .
CONTRATISTA : Grupo Biserici, S.R.L. ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción del desarenador de la obra de toma de padre las casas:

- Línea de Impulsión.
- Red de Distribución.
- Construcción de cisterna 100m³ y caseta de bombeo.
- Electrificación secundaria.
- Garita de vigilante.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Ala fecha esta obra tiene un 82.73% de la ejecución del proyecto, en esta cubicación se está cubicando el equilibrio económico. ✓




Ing. Rubén Sánchez
Supervisor de obras