INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

ADENDA No.04/2024
AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
No.103/2022

ENTRE: De una parte, **El INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA),** organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representado por **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0166024-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante se denominará, **EL INAPA**, y de la otra parte, **YANEL JOSE FERNANDEZ PANIAGUA,** dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, casado, portador de la cédula de identidad y electoral **No.012-0066778-8,** Colegiatura **No.19607,** Registro de Proveedor del Estado **No.28847,** teléfonos 809-878-2278, 809-536-1724, domiciliado y residente en la calle Primera No.1, Mirador Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional, y para los fines de la presente adenda en Santo Domingo, Distrito Nacional; quien en lo delante se denominará **EL CONTRATISTA.**

PREAMBULO

POR CUANTO: EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DEL INAPA elaboró en fecha **01/03/2022** el presupuesto **No.074** del Sorteo de Obras **No. INAPA-CCC-SO-2022-0005,** para los trabajos: **AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.- LOTE H - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO. (LOTE 8),** cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD$13,194,180.19 (TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS DOMINICANOS CON 19/100).**

POR CUANTO: Entre **El INAPA y EL CONTRATISTA** fue convenido el contrato **No.103/2022 d/f 19/10/2022,** mediante el cual **EL CONTRATISTA** se comprometió a realizar el siguiente trabajo: **AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.- LOTE H - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO. (LOTE 8),** cuyo monto convenido asciende a la suma de **RD$13,194,180.19 (TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS DOMINICANOS CON 19/100).**

Calle Guarocuya # 419 Edificio INAPA, El Millón, Santo Domingo 10142, R. D.
☎ (809) 567-1241 • (809) 567-8972 • inapa.gob.do • inapagob
RNC: 401-00745-2

POR CUANTO: El artículo **treinta y tres (33)** del contrato **No.103/2022**, suscrito entre **LAS PARTES**, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el **INAPA.**

POR CUANTO: En fecha **20/10/2023**, mediante **Adenda Equilibrio No.1,** se modificó el contrato original **No.103/2022,** con un monto de **RD$13,194,180.19 (TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS DOMINICANOS CON 19/100),** a un monto de **RD$15,461,641.89 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 89/100).**

POR CUANTO: En fecha **21/05/2024**, mediante **Adenda No.2,** se modificó el contrato original **No.103/2022,** con un monto de **RD$15,461,641.89 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 89/100)** a un monto de **RD$18,725,772.23 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 23/100).**

POR CUANTO: En fecha **28/11/2024**, mediante **Adenda No.3,** se modificó el contrato original **No.103/2022,** en cuanto a la vigencia del contrato.

POR CUANTO: Se hizo necesario la actualización del presupuesto **No.074** del Sorteo de Obras **No. INAPA-CCC-SO-2022-0005** por la **Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras** del **INAPA**, presentando un aumento en el monto de la obra, ya que se produjeron variaciones en el presupuesto base como son: Aumento de Cantidad y Nueva de Partidas (como lo describe el **Presupuesto Actualizado No.3, d/f marzo/2025,** anexo) partidas necesarias para el buen desarrollo del proyecto.

POR CUANTO: Las modificaciones realizadas al presupuesto base generan un aumento en el costo total de la obra, por la suma de **RD$600,200.12 (SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 12/100).**

POR CUANTO: LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL INAPA, ha solicitado la adenda No.4 al Contrato **No.103/2022** en cuanto al monto, en virtud de que el presupuesto **No.074** del Sorteo de Obras **No. INAPA-CCC-SO-2022-0005** fue actualizado, presentando un aumento en el monto total y más trabajos por ejecutar, cuyo monto incluyendo la modificaciones realizadas mediante el **Presupuesto Actualizado No.3 d/f marzo/2025**, asciende a la suma de **RD$19,325,972.35 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 35/100).**

POR CUANTO: Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra **No.103/2022** d/f **19/10/2022,** suscrito entre **YANEL JOSE FERNANDEZ PANIAGUA** y el **INAPA** en lo referente al monto de la obra. **ADENDA No.4.**

POR TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato **No.103/2022** d/f **19/10/2022.**

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Ambas partes, **EL INAPA** y **EL CONTRATISTA**, reconocen que el **Presupuesto Actualizado No.3 d/f marzo/2025,** sustituye el presupuesto **No.074** del Sorteo de Obras **No. INAPA-CCC-SO-2022-0005,** contenido como parte integral del Contrato **No.103/2022** de fecha **19/10/2022.**

SEGUNDO: Ambas partes, **EL INAPA** y **EL CONTRATISTA,** reconocen y aprueban el cambio en el monto de la obra contemplado en el artículo cuarto **(4to.)** del contrato **No.103/2022** d/f **19/10/2022;** en tal virtud ambas partes aceptan y reconocen que el monto de **RD$18,725,772.23 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 23/100),** consignado en el contrato según Adenda 2, más la suma de **RD$600,200.12 (SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 12/100),** correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base, asciende a la suma de **RD$19,325,972.35 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 35/100),** el cual será el nuevo monto total del contrato **No.103/2022** d/f **19/10/2022.**

TERCERO: En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar el artículo **cuarto (4to.)** del contrato **No.103/2022** d/f **19/10/2022,** para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

> **ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.**
> **LAS PARTES** convienen que el monto a pagar por Obra objeto de este contrato, corresponde a la suma de **RD$19,325,972.35 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 35/100),** En el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.
>
> Las partes reconocen que se incluyen del monto total la suma de **RD$600,200.12 (SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 12/100),** correspondiente a las modificaciones realizadas posteriormente al presupuesto base.

CUARTO: **EL INAPA y EL CONTRATISTA** acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato **No.103/2022** d/f **19/10/2022**, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.

QUINTO: Serán por cuenta de **EL CONTRATISTA,** los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

POR EL INAPA

WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONO
Director Ejecutivo

POR EL CONTRATISTA

ING. YANEL JOSE FERNANDEZ PANIAGUA

Yo, Lic. Saturnino Lasose Ramirez Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matricula No. 3682, **CERTIFICO**. Que las firmas que se encuentran en cada una de las páginas de este acto, fueron puestas de manera libre y voluntaria por los señores, **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ** y el ingeniero **YANEL JOSE FERNANDEZ PANIAGUA,** quienes me manifestaron que son las mismas que ellos acostumbran a estampar en todos sus actos tanto de sus vidas públicas como privadas, por lo que a estas firmas debe dárseles entera **FE Y CREDITO**. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

NOTARIO PÚBLICO

LIC. SATURNINO LASOSE RAMIREZ
Notario Público de los del No. de D.N.
Matricula 3682
Santo Domingo, D.N.