REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REGISTRO DE CONTRATO

Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0000759-2024** Fecha **15 de abril de 2024**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Referencia	OFICIO No. 2024-094 DEL JUEVES, 29 DE FEBRERO DE 2024
Entidad social contratada	C & E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SA
RNC	1-01-89676-2
Representante	CHRISTIAN ARNALDO CURY ESPINOSA
Cédula Representante	001-1191326-5
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	RECONSTRUCCIÓN DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII
Monto	RD$21,396,072.54
Vigencia	DEL 9 DE MARZO DE 2024 AL 9 DE MARZO DE 2025
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

OBSERVACIONES:

ADENDA 3 AL CERTIF. No. CO-0002142-2023, MODIFICA MONTO DE RD$85,714,553.42 A RD$107,110,625.96, PARA UN INCREMENTO DE RD$21,396,072.54, POR TÉRMINOS: PRESUPUESTO REFORMULADO, AUMENTO CANTIDADES, ELIMINACIÓN DE PARTIDAS Y PARTIDAS NUEVAS. EXTIENDE VIGENCIA HASTA 09/03/2025.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS