
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

'*Año de la innovación y la competitividad"

MEMO DECO No. 438/19 30 de octubre de 2019

Al Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo

Vías Ing. Alexis Montes de
Director de Supervisión y/Fisc^lización

Ing. Leonardo Pérez Gutierre^^^^-
Director de Ingeniería

Asunto Remisión Presupuesto Actualizado No.2
(d/f octubre/2019).

Referencias - Memo Coord. No.504/2019 d/f 16/10/19, reporte de
Supervisión d/f 15/10/2019.

- Memo DI-No.417/2019 d/f 30/08/19 y anexos.
- Comunicación del contratista d/f 30/05/2019.

- Correo electrónico de coordinador zona IV d/f 16/09/19.

Remitimos el Actualizado No.2 al Presupuesto CPS-013-2014 d/f 05/12/14, correspondiente a la
obra: Red de Distribución del Acueducto Múltiple Castillo Santana, Provincia; Monte Plata, Zona
IV, que ejecuta el contratista: Ing. José Miguel Díaz Pablo, Contrato No,097/2014, cuyo monto varió
de RDS26,956,063.32 a RDS26,163,891.25 para una disminución de RDS 792,172.07 incluyendo los
Gastos Indirectos, representando un aumento de un 8.58% con relación al monto contratado.

La variación de este presupuesto se debió a:

Reducción de cantidad (R.C.)

En la fase A: Red de distribución ♦ifwecciON oe ingeniería

(^ecibidc r
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Se redujeron de cantidad las siguientes partidas: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 4.3 4.4, correspondiente a:
replanteo, excavación material no clasificado, asiento de arena, relleno compactado c/compactador,
suministro y colocación de tuberías de 6" y 4".

El Subtotal de Reducción de Cantidad es de RD$(-3,703,484.83), sin incluir los gastos indirectos.

Eliminación de Partidas

Se eliminaron las siguientes partidas: 7.1 y sub-partidas, 7.1 y sub-partidas, 7.2 y sub-partidas,
correspondiente a: cruce arroyo 03" 1=6,00 m + 2.00 m brazos (5.00 u), cruce arroyo 06" 1=6,00 m
+ 2.00 m brazos (10.00 u) y 7.2 cruce arroyo 08" 1=6,00 m + 2.00 m brazos (1.00 u)

Eliminación de partidas aumento de precios Act. No.l
Se eliminaron las siguiente partidas: 7.1 y sub-partidas, 7.1 y sub-partidas y 7.2, correspondiente a:
cruce arroyo 03" 1=6,00 m + 2.00 m brazos (5.00 u), cruce arroyo 06" 1=6,00 m + 2.00 m brazos (10.00
u) y cruce arroyo 08" 1=6,00 m + 2.00 m brazos (1.00 u),

En la fase A: Red de distribución, se eliminaron las siguientes partidas:

Del Act. No.l (Nuevas Partidas), se eliminó la partida: 2.6 y 2.7, correspond4iente a suministro de
tosca y material de base.

Del Act. No.l (Aumento de Cantidad), se eliminó la partida: 2.4, correspondiente a bote de material
con camión.

El Subtotal de Eliminación de Partidas es de RDS(-1,892,443.45), sin incluir los gastos indirectos.

Aumento de cantidad (A.C.)

En la fase A: Red de distribución se incluyeron como aumento de cantidad las partidas: 2.5, 3.5 y 4.5,
correspondiente a: suministro material de mina y Suministro y colocación de tubería de 3.

El Subtotal de Aumento de Cantidad es de RDS1,646,306.50, sin incluir los gastos indirectos.

Nuevas Partidas

En la fase A: Red de distribución

Se incluyeron como nuevas partidas las siguientes: 2.6, 7.4 y sub-partidas, 8.7, 8.8, 11 y sub-partidas,
12 y sub-partidas, 13, 14, 15 y 16, correspondiente a: suministro de granzote, cruce alcantarilla 0I2"
1=6,00 m, (inc. 2.00 m de brazo) (3.00 u) y registro p/válvula de compuerta de 12" y 16", acometidas
rurales pvc de 0 3" x 1/2" y 3" x Va", corrección de averías, bomba de achique, reconstrucción de losa
de techo de séptico de (2.00 x 1.00) m. e=0.12 m, señalización y mantenimiento de tránsito, control y
manejo de tránsito y señalización, control y seguridad en la obra.

Se incluyó como nueva partida Fase B: perforación y aforo de pozo para el reforzamiento del Ac.
Múltiple Castillo Santana -La Ceiba

El Subtotal de Nuevas Partidas es de RDS3,050,079.12, sin incluir los gastos indirectos.



Por Aumento de Precios

En la fase A: Red de distribución

Se consideró Aumento de Precios a las partidas: 2.5 y 3.5, correspondiente a: suministro material de
mina (caliche) y suministro tuberías de 3" en pvc. Sdr-26 c/j.g.

El Subtotal de Aumentos de Precios es de RDS287,354.03, sin incluir los gastos indirectos.

Nota: Este memo sustituye al memo No. 265/2019.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Ing. CláíTdía Dk León Rosaí,^q|
Ene. Depto. Cosíos y presupüó^



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.GPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista; ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

A RED DE DISTRIBUCION

1 REPLANTEO 15,928.10 M 4.05 64,508.81

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1
EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO

C/EQUIPO
12,312.28 M3 175.00 2,154,649.00

2.2 ASIENTO DE ARENA 1,070.90 M3 873.211940 935,122.67

2.3
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR

MECANICO
10,399.36 M3 125.00 1,299,920.00

2.4 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 2,295.50 M3 125.00 286,937.50

3SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1
DE 0 12" PVC {SDR-26) CON /J.G. + 4% PERDIDA
POR CAMPANA

1,699.78 M 2,150.20 3,654,866.96

3.2
DE 0 8" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

631.07 M 1,030.40 650,254.53

3.3
DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

6,708.08 M 605.45 4,061,407.04

3.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

1,148.52 M 295.10 338,928.25

3.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

POR CAMPANA
6,160.19 M 195.25 1,202,777.10

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1
DE 0 12" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 4% PERDIDA

POR CAMPANA
1,699.78 M 50.00 84,989.00

4.2
DE 0 8" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

631.07 M 35.00 22,087.45

4.3
DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

POR CAMPANA
6,708.08 M 25.00 167,702.00

4.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

POR CAMPANA
1,148.52 M 20.00 22,970.40

4.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

6,160.19 M 15.00 92,402.85

5 ESPECIELES

5.1 CODO 12"X90 ACERO PVC 2.00 U 7,456.20 14,912.40

5.2 CODO 12"X 25 ACERO PVC 2.00 U 6,285.32 12,570.64

5.5 CODO 6"X 45 ACERO PVC 2.00 U 2,200.00 4,400.00

5.7 CODO 4"X 45 ACERO PVC 1.00 U 1,256.26 1,256.26
5.8 CODO 3"X 90 PVC CON J.G 2.00 U 535.23 1,070.46

5.9 CODO 3"X 45 PVC CON J.G 2.00 U 535.23 1,070.46

5.10 TEE 12"X 6" ACERO PVC 1.00 U 6,095.46 6,095.46
5.11 TEE 12"X4" ACERO PVC 6.00 U 5,545.62 33,273.72
5.12 TEE12"X3" ACERO PVC 2.00 U 5,245.61 10,491.22

5.14 TEE 8"X 4" ACERO PVC 2.00 U 3,974.97 7,949.94
5.15 TEE 8"X 3" ACERO PVC 1.00 U 3,512.41 3,512.41

5.17 TEE 6"X 4" ACERO PVC 3.00 U 3,387.17 10,161.51
5.18 TEE 6"X 3" ACERO PVC 9.00 U 3,277.17 29,494.53
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

5.2 TEE4"X3" PVCCONJ.G. 3.00 U 1,431.50 4,294.50

5.21 TEE4"X3" PVCCONJ.G. 1.00 U 922.95 922.95

5.22 TEE 3"X 3" PVC CON J.G. 1.00 u 11,860.00 11,860.00

5.24 CRUZ 12"X 12 ACERO PVC 1.00 u 4,892.00 4,892.00

5.29 REDUCCION 12"X 6" ACERO PVC 2.00 u 3,800.00 7,600.00

5.30 REDUCCION 8"X 6" ACERO PVC 1.00 u 3,000.00 3,000.00

5.32 REDUCCION 6"X 4" ACERO PVC 1.00 u 2,100.00 2,100.00

5.35 TAPON 03"PVC 6.00 u 60.00 360.00

c
SUMNISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS

b
DRESSER

6.1 JUNTA DRESSER 012" 21.00 u 2,000.00 42,000.00

6.2 JUNTA DRESSER 08" 9.00 u 1,500.00 13,500.00

6.3 JUNTA DRESSER 06" 28.00 u 1,200.00 33,600.00

6.4 JUNTA DRESSER 04" PVC 6.00 u 800.00 4,800.00

6.5 JUNTA DRESSER 04" 7.00 u 800.00 5,600.00

6.6 JUNTA DRESSER 03" 14.00 u 600.00 8,400.00

7 CRUCES

*9 A
CRUCE ARROYO 03" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7.1
(5.00 U)

7.1.1 REPLANTEO 1.00 u 4.00 4.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 03" ACERO 8.24 M 765.50 6,307.72

7.1.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45'ACERO 4.00 u 900.00 3,600.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 03" 2.00 u 600.00 1,200.00

7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 7.20 M3 150.00 1,080.00

7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 6.02 M3 115.00 692.30

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 1.42 M3 115.00 163.30

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 u 3,500.00 3,500.00

^ A
CRUCE ARROYO 06" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7.1
(10.00 U)

7.1.1 REPLANTEO 10.00 u 4.00 40.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 06" ACERO 3/8 82.40 M 1,999.95 164,795.88

7.1.3 SUMINISTRO CODO 6" X 45'ACERO 40.00 u 1,800.00 72,000.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 06" 20.00 U 1,100.00 22,000.00

7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 64.80 M3 150.00 9,720.00

7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 54.85 M3 125.00 6,856.25

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 11.94 M3 125.00 1,492.50

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 3,500.00 3,500.00

^ O
CRUCE ARROYO 08" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

(1.00 U)
7.1.1 REPLANTEO 1.00 U 4.00 4.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 08" ACERO 3/8 8.24 M 3,599.95 29,663.59
7.1.3 SUMINISTRO CODO 8" X 45'ACERO 4.00 U 3,125.00 12,500.00
7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 08" 2.00 U 1,500.00 3,000.00
7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 7.20 M3 150.00 1,080.00
7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 6.02 M3 125.00 752.50
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto ; No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA ; IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION 1.42 M3 125.00 177.50

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 3,500.00 3,500.00

8 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

8.1 DE COMPUERTA 012" H.F. PLATILLADA 1.00 U 70,800.00 70,800.00

8.3 DE COMPUERTA 06" H.F. PLATILLADA 4.00 U 25,600.00 102,400.00

8.4 DE COMPUERTA 04" H.F. PLATILLADA 1.00 U 22,500.00 22,500.00

8.5 DE COMPUERTA 03" H.F. PLATILLADA 6.00 U 15,500.00 93,000.00

8.6 DE AIRE 02" H.F. 1.00 U 9,800.00 9,800.00

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE

9.1 HIDRANTE 06" H.F. 1.00 U 80,000.00 80,000.00

10 PAVIMENTACION

10.1
SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO () E=2 +
25% ESP.

TOTAL FASE A

15,120.00 M2 55.00 831,600.00

16,876,441.54

zVARIOS

1 CAMPAMENTO 1.00 U 30,000.00 30,000.00

2

1

LETRERO ANUNCIANDO OBRA

TOTAL FASE Z

CONTRATADO

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1

(D/F NOVIEMBRE 2018) (VER NOTAS)

REDUCCION DE CANTIDAD (E.P)

TRAMO DE TUBERIA COLOCADA POR LA OISOE

1.00 U 35,000.00 35,000.00

65,000.00

16,941,441.54

A RED DE DISTRIBUCION

1 REPLANTEO -4,503.90 M 4.05 -18,240.80

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO

C/EQUIPO
-2,936.90 M3 175.00 -513,957.50

2.2 ASIENTO DE ARENA (VER NOTA 2) -252.03 M3 873.211940 -220,075.61

2.3
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR

MECANICO
-2,510.45 M3 125.00 -313,806.25

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

-955.13 M 295.10 -281,858.86

3.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

-3,638.85 M 195.25 -710,485.46
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato; 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.4
DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

-955.13 M 20.00 -19,102.60

4.5
DE 0 3" PVC {SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

SUB TOTAL REDUCCION DE PARTIDAS FASE A

ELIMINACION DE PARTIDAS

-3,638.85 M 15.00 -54,582.75

-2,132,109.83

A RED DE DISTRIBUCION

5 SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

ESPECIALES

5.18 TEE 6"X 3" ACERO PVC -9.00 U 3,277.17 -29,494.53

5.22 TEE3"X3" PVC CON J.G. -1.00 U 11,860.00 -11,860.00

10 PAVIMENTACION

10.1
SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO () E=2 +
25% ESP.

SUB-TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS

NUEVAS PARTIDAS

-15,120.00 M2 55.00 -831,600.00

-872,954.53

A RED DE DISTRIBUCION

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.5 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA + 25% {1,669.20 X
813.74 M3 631.29 513,705.92

0.30X1.30)
2.6 SUMINISTRO MATERIAL DE TOSCA+ 25% {1669.20

X 0.40X 1.30 )
1084.98 M3 681.29 739,186.02

2.7 SUMINISTRO MATERIAL DE BASE + 25% {1669.20 X
0.15X1.30)

406.87 M3 950.00 386,526.50

5 SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

ESPECIALES

5.36 TEE 6"X 3" ACERO PVC 9.00 U 3,148.33 28,334.97
5.37 TEE3"X3" PVC CON J.G.

SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS

AUMENTO DE PRECIOS

1.00 U 1,214.39 1,214.39

1,668.967.80

A RED DE DISTRIBUCION

3 SUMINISTRO DE TUBERIA {VER NOTA 1)

3.1
DE 0 12" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 4% PERDIDA
POR CAMPANA

1,699.78 M 1,072.32 1,822,708.09

3,2
DE 0 8" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

POR CAMPANA
631.07 M 493.42 311,382.56

3.3
DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

6,708.08 M 284.51 1,908,515.84
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor {RD$)

3.4

3.5

5.1

5.2

5.5

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.14

5.15

5.17

5.20

5.21

5.24

5.29

5.30

5.32

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.8

7.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.8

DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

POR CAMPANA

DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS

ESPECIALES

CODO 12"X90 ACERO PVC

CODO 12"X 25 ACERO PVC

CODO 6'X 45 ACERO PVC

CODO 4"X 45 ACERO PVC

CODO 3"X 90 PVC CON J.G

CODO 3"X 45 PVC CON J.G

TEE 12"X6" ACERO PVC

TEE 12"X4" ACERO PVC

TEE12"X3" ACERO PVC

TEE8'X4" ACERO PVC

TEE 8"X 3" ACERO PVC

TEE6"X4" ACERO PVC

TEE4"X3" PVC CON J.G.

TEE4'X3" PVC CON J.G.

CRUZ 12"X 12 ACERO PVC

REDUCCION 12"X 6" ACERO PVC

REDUCCION 8"X 6" ACERO PVC

REDUCCION 6"X 4" ACERO PVC

SUMNISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS

DRESSER

JUNTA DRESSER 012"

JUNTA DRESSER 08"

JUNTA DRESSER 06"

JUNTA DRESSER 04" PVC

JUNTA DRESSER 04"

JUNTA DRESSER 03"

CRUCES

CRUCE ARROYO 03" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

(5.00 U)

SUMINISTRO TUBERIA 03" ACERO

SUMINISTRO CODO 3" X 45'ACERO

SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 03"

MANO DE OBRA

CRUCE ARROYO 06" L=8,00 M + 2.00 M BRAZOS

(10.00 U)

SUMINISTRO TUBERIA 06" ACERO 3/8

SUMINISTRO CODO 6" X 45'ACERO

SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 06"

MANO DE OBRA

1,148.52

6,160.19

2.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

1.00

6.00

2.00

2.00

1.00

3.00

3.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

21.00

9.00

28.00

6.00

7.00

14.00

82.40

40.00

20.00

1,00

M

M

8.24 M

4.00 U

2.00 U

1.00 U

M

U

U

U

110.58

57.48

3,206.47

1,545.35

1,420.33

691.99

973.61

2,108.61

1,145.21

1,022.45

106.76

1,101.53

1,092.09

20.76

415.28

923.83

11,670.67

2,260.67

660.50

446.53

2,144.31

1,201.01

992.24

642.94

642.94

672.97

163.02

162.00

515.10

4,490.34

1,016.28

1,504.00

882.40

6,725.40

127,003.34

354,087.72

6,412.94

3,090.70

2,840.66

691.99

1,947.22

4,217.22

1,145.21

6,134.70

213.52

2,203.06

1,092.09

62.28

1,245.84

923.83

11,670.67

4,521.34

660.50

446.53

45,030.51

10,809.09

27,782.72

3,857.64

4,500.58

9,421.58

1,343.28

648.00

1,030.20

4,490.34

83,741.47

60.160.00

17,648.00

6,725.40
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto; No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

CRUCE ARROYO 08" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS
7.2

(1.00 U)

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 08" ACERO 3/8 8.24 M 965.16 7,952.92

7.1.3 SUMINISTRO CODO 8" X 45'ACERO 4.00 U 769.00 3,076.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 08" 2.00 U 972.10 1,944.20

7.1.8 MANO DE OBRA 1.00 U 8,776.58 8.776.58

8 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

8.1 DE COMPUERTA 012" H.F. PLATILLADA 1.00 U 26,601.76 26,601.76

8.3 DE COMPUERTA 06" H.F. PLATILLADA 4.00 U 8,882.75 35,531.00

8.4 DE COMPUERTA 04" H.F. PLATILLADA 1.00 U 1,782.38 1,782.38
8.5 DE COMPUERTA 03" H.F. PLATILLADA 6.00 U 3,964.57 23,787.42

8.6 DE AIRE 02" H.F. 1.00 U 9,226.59 9,226.59

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE

9.1 HIDRANTE 06" H.F. 1.00 U 35,583.59 35,583.59

SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIOS 5,004,669.10

AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)

A RED DE DISTRIBUCION

2 MOVIMIENTO DE TIERRA (DEBIDO A
2.4 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (VER NOTA 3) 1,772.52 M3 125.00 221,565.00

SUB TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD PASEA 221,565.00

SUB-TOTAL GENERAL PARTIDAS ADICIONALES 3,890,137.64

SUB-TOTAL GENERAL CONTRATADO +

ACTUALIZADO No. 1 20,831,579.08
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***1NAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA ; IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2

(D/F OCTUBRE/2019)

REDUCCION DE CANTIDAD (R.C.)

A RED DE DISTRIBUCION

1 REPLANTEO -4,072.07 M 4.05 -16,491.88

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO -3,152.96 M3 175.00 -551,768.00

2.2 ASIENTO DE ARENA -133.54 M3 873.21194 -116,608.72

2.3 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR -2,437.56 M3 125.00 -304,695.00

3SUMINISTRO DE TUBERIA

3.3 DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA -4,208.08 M 605.45 -2,547,782.04

3.4 DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA -193.39 M 295.10 -57,069.39

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.3 DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA -4,208.08 M 25.00 -105,202.00

4.4 DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA -193.39 M 20.00 -3,867.80

SUB TOTAL REDUCCION DE CANTIDAD -3,703,484.83

ELIMINACION DE PARTIDAS (E.P)

A RED DE DISTRIBUCION

7 CRUCES

*T M
CRUCE ARROYO 03" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7.1
(5.00 U)

7.1.1 REPLANTEO -1.00 U 4.00 -4.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 03" ACERO -8.24 M 765.50 -6,307.72

7.1.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45'ACERO -4.00 U 900.00 -3,600.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 03" -2.00 U 600.00 -1,200.00

7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA -7.20 M3 150.00 -1,080.00

7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR -6.02 M3 115.00 -692.30

IM BOTE DE MATERIAL CON CAMION -1.42 M3 115.00 -163.30

7.1.8 MANO DE OBRA -1.00 ü 3,500.00 -3,500.00

7 A
CRUCE ARROYO 06" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7.1
(10.00 U)

7.1.1 REPLANTEO -10.00 U 4.00 -40.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 06" ACERO 3/8 -82.40 M 1,999.95 -164,795.88
7.1.3 SUMINISTRO CODO 6" X 45'ACERO -40.00 U 1,800.00 -72,000.00
7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 06" -20.00 U 1,100.00 -22,000.00
7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA -64.80 M3 150.00 -9,720.00
7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR -54.85 M3 125.00 -6,856.25
7,1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION -11.94 M3 125.00 -1,492.50

7,1.8 MANO DE OBRA -1.00 U 3,500.00 -3,500.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

^ O
CRUCE ARROYO 08" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

7,2
(1.00 U)

7.1.1 REPLANTEO -1.00 U 4.00 -4.00

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 08" ACERO 3/8 -8.24 M 3,599.95 -29,663.59

7.1.3 SUMINISTRO CODO 8" X 45'ACERO -4.00 U 3,125.00 -12,500.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 08" -2.00 U 1,500.00 -3,000.00

7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA -7.20 M3 150.00 -1,080.00

7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR -6.02 M3 125.00 -752.50

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION -1.42 M3 125.00 -177.50

7.1.8 MANO DE OBRA -1.00 U 3,500.00 -3,500.00

ELIMINACION DE PARTIDAS AUMENTO DE

PRECIOS ACT. No.1

7 CRUCES

7.1 CRUCE ARROYO 03" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

(5.00 U)

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 03" ACERO -8.24 M 163.02 -1,343.28

7.1.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45'ACERO -4.00 U 162.00 -648.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 03" -2.00 U 515.10 -1,030.20

7.1.8 MANO DE OBRA -1.00 U 4,490.34 -4,490.34

7.1 CRUCE ARROYO 06" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

(10.00 U)

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 06" ACERO 3/8 -82.40 M 1,016.28 -83,741.47

7.1.3 SUMINISTRO CODO 6" X 45'ACERO -40.00 U 1,504.00 -60,160.00

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 06" -20.00 U 882.40 -17,648.00
7.1.8 MANO DE OBRA -1.00 U 6,725.40 -6,725.40

7.2 CRUCE ARROYO 08" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS

(1.00 U)
7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 08" ACERO 3/8 -8.24 M 965.16 -7,952.92
7.1.3 SUMINISTRO CODO 8" X 45'ACERO -4.00 U 769.00 -3,076.00
7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 08" -2.00 U 972.10 -1,944.20
7.1.8 MANO DE OBRA -1.00 U 8,776.58 -8,776.58

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1

(D/F NOVIEMBRE 2018) (VER NOTAS)

NUEVAS PARTIDAS

A RED DE DISTRIBUCION

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.6 SUMINISTRO MATERIAL DE TOSCA+ 25% (1669.20 -1,084.98 M3 681.29 -739,186.02
2.7 SUMINISTRO MATERIAL DE BASE + 25% (1669.20 X -406.87 M3 950.00 -386,526.50

AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)

A RED DE DISTRIBUCION

2 MOVIMIENTO DE TIERRA (DEBIDO A
2.4 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (VER NOTA 3) -1,772.52 M3 125.00 -221,565.00

SUB TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS -1,892,443.45
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA*"

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : Nc.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato; 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

AUMENTO DE CANTIDAD

A RED DE DISTRIBUCION

AUMENTO DE CANTIDAD DEL ACT. No.1

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.5 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (CALICHE) 2,415.16 M3 631.29 1,524,666.36

3SUMINISTRO DE TUBERIA

3.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

POR CAMPANA
578.55 M 195.25 112,961.89

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.5
DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA

POR CAMPANA

SUB TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD

NUEVAS PARTIDAS

578.55 M 15.00 8,678.25

1,646,306.50

A RED DE DISTRIBUCION

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.6 SUMINISTRO MATERIAL GRANZOTE 1,023.73 M3 906.17 927,673.41

7 CRUCES

7.4 CRUCE ALCANTARILLA 012" L=6,00 M, (INC. 2.00
M DE BRAZO) (3.00 U)

7.4.1 REPLANTEO 3.00 U 500.00 1,500.00

7.4.2 SUMINISTRO TUBERIA 012" ACERO SCH-30 SIN
161,204.22

COSTURA, C/PROTECCION ANTICORROSIVA 18.00 M 8,955.79

7.4.3 SUMINISTRO CODO 12" X 45' ACERO
96,796.44

C/PROTECCION ANTICORROSIVA 12.00 U 8,066.37

7.4.4 SUMINISTRO DE JUNTAS MECANICA TIPO
24,865.86

DRESSER DE 012" 150 PSI 6.00 U 4,144.31

7.4.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 19.89 M3 147.94 2,942.53
7.4.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR

3,248.99
MECANICO EN CAPA D 0.20 M. 17.73 M3 183.22

7.4.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM 2.70 M3 210.00
567.00(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

7.4.8 ANCLAJE DE H.S 12.00 UD 750.00 9,000.00
7.4.9 MANO DE OBRA 3.00 U 10,000.00 30,000.00

8 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

8.7 REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA 012"

SEGÚN DISEÑO 1.00 U 52,578.06 52,578.06

8.8 REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA 016"

SEGÚN DISEÑO 1.00 U 30,271.18 30,271.18

11 ACOMETIDAS
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

"*INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto ; No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra ; RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor {RD$)

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

ACOMETIDASRURALES PVC DE 0 3" X 1/2" (66

UD)

TUBERIA DE 0 1/2" PVC SCH-40 L= 12.00 M

(PROMEDIO)

CU\MDE0 3"X1/2" H.F

CEMENTO SOLVENTE

EXCAVACION Y TAPADO

MANO DE OBRA PLOMERIA

ACOMETIDASRURALES PVC DE 0 3" X 3/4" ( 53

UD)

TUBERIA DE 0 3/4" PVC SCH-40 L= 12.00 M

(PROMEDIO)
CIAM DE 0 3" X 3/4" H.F

CEMENTO SOLVENTE

EXCAVACION Y TAPADO

MANO DE OBRA PLOMERIA

CORRECCIONES DE AVERIAS

CORRECCIONES DE AVERIAS AGUA POTABLE

EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO EN

PRESENCIA DE AGUA

ASIENTO DE ARENA

COMPACTACION CON COMPACTADOR MECANICO

EN CAPA DE 0.20 M.

SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO

BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5KM

SUMINISTRO TUBERIA 3" PVC SDR 26 C/J.G.

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" 150 PSI

CORRECCIONES DE AVERIAS AGUA RESIDUAL

EXCAVACION COMPACTO A MANO EN PRESENCIA

DE AGUA

ASIENTO DE ARENA

COMPACTACION CON COMPACTADOR MECANICO

EN CAPA DE 0.20 M.

SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO

BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM

(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)
SUMINISTRO TUBERIA 3" PVC SDR 26 C/J.G.

792.00

66.00

5.95

130.68

66.00

636.00

53.00

2.65

95.40

53.00

2.23

0.15

1.97

0.36

0.67

1.50

2.00

2.23

0.15

1.97

0.36

0.67

1.50

M

U

KG

M3

U

M

U

KG

M3

U

M3

M3

M3

M3

M3

M

U

M3

M3

M3

M3

M3

M

32.06

230.10

597.38

409.55

250.00

42.59

230.10

597.38

409.55

250.00

409.80

950.00

183.22

620.00

165.00

252.73

1,272.97

409.80

950.00

183.22

620.00

210.00

252.73

25,391.52

15,186.60

3,554.41

53,519.99

16,500.00

27,087.24

12,195.30

1,583.06

39,071.07

13,250.00

913.85

142.50

360.94

223.20

110.55

379.10

2,545.94

913.85

142.50

360.94

223.20

140.70

379.10
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

-^^INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto : No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra ; RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación ; PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista; ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

12.3

12.3.1

12.3.2

MANO DE OBRA

PLOMERO (1 U)
AYUDANTE PLOMERO (1 U)

2.00

2.00

DIA

DIA

1,500.00

847.00

3,000.00

1,694.00

12.4

12.4.1

USO BOMBA DE ACHIQUE

BOMBA DE ACHIQUE DE 3" 64.00 HR 448.24 28,687.36

13 RECONSTRUCCION DE LOSA DE TECHO DE

SEPTICO DE (2.00 X 1.00 ) M. e=0.12 M. 0.24 M3 8,035.96 1,928.63

14

15

16

SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO

SEÑALIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OB

1,699.78

1,699.78

1,699.78

M

M

M

50.15

18.25

23.11

85,243.97

31,020.99

39,281.92

B

1

2

3

4

5

PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA EL

REFORZAMIENTO DEL AC. MULTIPLE CASTILLO

SANTANA -LA CEIBA

PERFORACION POR ROTACION PARA ENCAMISAR

EN 010" PVC

ENCAMISADO EN 0 10" PVC SDR-26

RANURADO 0 10" PVC

SUMINISTRO DE TUBERIA DE 0 10" PVC SDR-26

LIMPIEZA Y DESARROLLO POR AIRA

PRUEBA DE AFORO ( 24 HORAS)
SUB-TOTAL NUEVAS PARTIDAS

AUMENTO DE PRECIO (A.P)

400.00

400.00

400.00

400.00

2.00

2.00

PIES

PIES

PIES

PIES

UD

UD

1,610.00

115.00

115.00

819.95

13,800.00

106,409.50

644,000.00

46,000.00

46,000.00

327,980.00

27,600.00

212,819.00
3,050,079.12

A RED DE DISTRIBUCION

2

2.5

MOVIMIENTO DE TIERRA

SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (CALICHE) 2,415,16 M3 105.21 254,098.98

3

3.5

SUMINISTRO DE TUBERIA

DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA
POR CAMPANA

SUB-TOTAL AUMENTO DE PRECIO

SUB-TOTAL ACT. No.2

SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 + ACT. No.2

578.55 M 57.48 33,255.05

287,354.03

-612,188.63

20,219,390.45

NOTA:

EL AUMENTO DE PRECIOS (A.P) EN LA PARTIDA No.2, MOVIMIENTO DE TIERRA,CORRESPONDIENTE AL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DEBIDO A QUE LAS MINA DE LA ZONA FUERON CERRADA POR

MEDIO AMBIENTE, TENIENDO QUE UTILIZAR EL MATERIAL CON LAS MISMA ESPECIFICACIONES UTILIZADO

EN LOS TRABAJO REALIZADO POR LA OISOE EN LA ZONA, SEGUN EXPLICACION DE LA SUPERVISION EN LA

COMUNICACION ENVIADA MEDIANTE MEMO COORD. No. 355/2019 (D/F 16 DE JULIO 2019), Y CORREO
ELECTRONICO ENVIADO D/F 16/09/2019.
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA*"

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto ; No.CPS-013-2014 D/F 05/12/2012

Obra : RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE CASTILLO SANTANA

Ubicación : PROV. MONTE PLATA ZONA : IV

Contratista: ING: JOSE MIGUEL DIAZ PABLO Contrato: 097-2014

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F OCTUBRE/2019

Partida Descripción Cantidad Unida P.U. (RD$) Valor (RD$)

SUB-TOTAL GENERAL + ACT. No.1 + ACT. No.2 20,219,390.45

GASTOS INDIRECTOS

HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 2.021,939.05

GASTOS DE TRANSPORTE 1.50% 303,290.86

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 4.00% 808,775.62

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% 808,775.62

SUPERVISION 5.00% 1,010,969.52

LEY 6-86 1.00% 202,193.90

CARGAS SOCIALES 2.00% 404,387.81

ITEBIS DE LA DIRECCION TECNICA 18.00% 363,949.03

(N.P.) (P.ACT. No.1) CODIA 0.10% 20,219.39

'-m. TOTAL GASTOS INDIRECTOS 5,944,500.80

i" -j ̂

" t: ̂ ̂  TOTAL A EJECUTAR 26,163,891.25

TOTAL A CONTRATAR 26,163,891.25

PREPARADCbPOR:

ING.

ING./MARINO QUEZADA
DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ISADO POR:

ING. JOEL FRANCISCO RIVERA

ING. DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING.

ENC. DEPTO. DE 00

LEON::-
of^^S^^ESTO

VISTO BUENO POR;

ING. LEONARDO PEREZ

DIRECTOR DE INGENIERÍA
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
"Año de ía Innovación y la Competitividad"

íO /

Memo Coord. No. 504/2019

Santo Domingo
16 de octubre del 2019

ingo,D.N.

A la

Vías

■^\N3ci^

udia De León
artamento de Evaluación de Costos de Obras

onar

Si^ítor de Ingeniería A

Ing. Alexis Montes de Oca ^ ̂
Director de Supervisión y pis^lizac

Ing. Gustavo Lemoin
Ene. Departamentí isióp de C^ras,p,itj:l

Asunto : Devolución de presupuesto no. 2 (d/f sep.72019) é inclusión de
Adicionales.

Referencia Obra: Red De Distribución Del Acueducto Múltiple Santana Castillo
Provincia: Monte Plata •
Contrato: 097-2014
Contratista: Ing. José Miguel Díaz Pablo

Anexo - Reporte de Supervisión. •
- Presupuestos Act. no. 2 (d/f septiembre 2019)

Luego de un afectuoso saludo, aprovecho esta vía para realizar la devolución del

presupuesto act. no. 2 d/f (septiembre/2019) con el objetivo de que sea sustituido por el nuevo

generado debido a volúmenes de partidas adicionales generadas y por diferencias en la

estratificación de los materiales. Además, se deja a su consideración, actualizar cualquier volumen

o precio unitario de las partidas que considere pertinente.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atenta: te,

DíRECCíOm Ofc INGENIERÍA

Recíhidc

Fecna: hoid.

Ing. Alvin Almonte
Coordinador de Zona IV



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
DIRECCION V SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, D.N.
15 de octubre de 2019

INFORME DE REDUCCION DE CANTIDAD, ELIMINACION DE PARTIDAS Y
AUMENTO DE CANTIDAD.

Al

Anexo

Referencia

: Ing. Alvin Almonte
Coordinador Zona IV

: - Remisión de partidas Adicionales

Obra: Red de Distribución del Acueducto Múltiple Castillo Santana
Contrato: No: 097/2014

Contratista: Ing., José Miguel Díaz Pablo

Provincia: Monte Plata

Cordialmente, por medio de la presente se remite el listado de partidas adicionales a

ser incluidas en presupuesto debido a la necesidad de ser ejecutadas y partidas a eliminar

del presupuesto de la obra de referencia, las cuales se sugiere eliminar ya que no es

necesario ejecutar como está presupuestada, para el correcto funcionamiento de la obra.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA .Esta obra consiste en la
construcción de redes y línea de distribución y línea de suministro de tubería de
12" ,8" ,6",4" y 3" en PVC SDR -26 /J.G., con una longitud total de ;l,699.78ml
de 12",631.07 mi de 8",6,708.08 mi de 6" ,1148.52 mi de 4" y 6,160.19 mi de 6"
de 3" incluye colocación de piezas especiales ,juntas dresser ;Cruce de arroyos (1
Ud. de 3", 10 Ud. de 6" 1 Ud. de 8"), así como suministro colocación de válvulas

de compuertas de H.F. plantilladas 1 Ud. de 8") ,así como suministro y colocación



de válvula de compuertas H.F plantilladas ( lud de 12" ,4 Ud. de 4" y 6 Ud. de 3")

.Además de un hidratantes en 6" de H.F

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: A la fecha esta obra se han colocado

tuberías de 12"PVC (SDR-21C/JG+ 5% perdida por campana (1,351.40 M).

Tuberías de 0 8"PVC (SDR-21) C/JG+ 3% perdida por campana en 469.80 M.

Tuberías de 0 6'"PVC (SDR-21) C/JG-f- 3% perdida por campana en 556.80 M

Tuberías de 0 3"PVC (SDR-21) C/JG+ 3% perdida por campana en 2,437 M

Además se realizaron Partidas a considerar como: Reducción de Cantidad,
Eliminación de partidas y Aumento de cantidad. Los volúmenes y las actividades
afectadas en el proyecto arriba descrito, son las siguientes;

A. En la red de Distribución (Reducción de Cantidad)

-Replanteo; se está eliminando un volumen de (8575.97) M.
-En movimiento de tierra; se eliminaron (6,089.86) M3.
-Asiento de arena; se eliminó (133.54) M3
- Relleno compactado; se eliminó (2,437.56) M3
-Suministro y colocación de tubería; se redujo esta partida en (4,208.08) m de
Tubería 0 6" PVC (SDR-26) y (193.39) m de 0 4" PVC (SDR-26).

Además se realizaron las siguientes Eliminación de Partidas;

-Cruces de Arroyo 0 3" L = 6.00 m (1) Ud.
-Suministro de tubería 0 3" acero 8.24 m.

-Suministro de codo de 3" x 45 acero.

-Suministro de juntas Dresser de 3". (2.0) u.
-Excavación de material en presencia de agua (7.20) m3.
-Bote de material con camión (1,00) u.

Se incluyen nuevas Partidas tales como;

-Suministro de material tosca, se redujo un volumen de (1,084.98) m3
-Suministro de material Base, se redujo un volumen de (406.87) m3
-Bote de material con camión, se redujo un volumen de (1,772) m3
-Suministro de material (Granzote); dentro de la nuevas partidas se produjo el
-Suministro de este material en un volumen de 1,023.73 m3.

Otras actividades que se presenta son las de Aumentos de cantidad, las partidas
Afectadas son las siguientes;

-Suministro de material mina (caliche), se aumentó en un volumen de 2,415.16
m3.



■S

-Suministro y colocación de tubería de 0 3", se aumentó en una longitud 578.55
M.

ni) AVANCE REALIZADO EN OBRA: En este frente de trabajo las actividades se
encuentra detenida ya que el contratista espera una evaluación de precios.

Atentamente,

Ing. Wmys F. Sánchez M ^
Supervisor Zona IV



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN V FISCALIZ.\CIÓN DE OBR/\S
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Fecha: 15 de octubre de 2019

Reporte de Adicionales

Período de Ejecución: del 16 de Marzo al 24 de Abril de 2019
Obra: RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE SANTANA CASTILLO

Provincia: Monte Plata

No. DESCRIPCION Cantidad Unidad

REDUCCION DE CANTIDAD

A RED DE DISTRIBUCION

1.00 REPLANTEO (4,072.07) M

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.10 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO (3,152.96) M3

2.20 ASIENTO DE ARENA (133.54) M3

2.30 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO (2,437.56) M3

3.00 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.30 DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA POR CAMPANA (4,208.08) M

3.40 DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA POR CAMPANA (193.39) M

4.00 COLOCACION DE TUBERIA

4.30 DE 0 6" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA POR CAMPANA (4,208.08) M

4.40 DE 0 4" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA POR CAMPANA (193.39) M

ELIMINACION DE PARTIDAS

A RED DE DISTRIBUCION

7.00 CRUCES

7.10 CRUCE ARROYO 03" L=6,00 M + 2.00 M BRAZOS (5.00 U)

7.1.1 REPLANTEO (1.00) U

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 03" ACERO (8.24) M

7.1.3 SUMINISTRO CODO 3" X 45' ACERO (4.00) U

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 03" (2.00) U

7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA (7.20) M3

7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR (6.02) M3

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (1.42) M3

7.1.8 MANO DE OBRA (1.00) U

7.10 CRUCE ARROYO 06" L=6,00 M 2.00 M BRAZOS (10.00 U)

7.1.1 REPLANTEO (10.00) U

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 06" ACERO 3/8 (82.40) M

7.1.3 SUMINISTRO CODO 6" X 45'ACERO (40.00) U

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 06" (20.00) U

7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA (64.80) M3

7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR (54.85) M3

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (11.94) M3

7.1.8 MANO DE OBRA (1.00) U

7.20 CRUCE ARROYO 08" L=6.00 M + 2.00 M BRAZOS (1.00 U)

7.1.1 REPLANTEO (1.00) U

7.1.2 SUMINISTRO TUBERIA 08" ACERO 3/8 (8.24) M

7.1.3 SUMINISTRO CODO 8" X 45' ACERO (4.00) U

7.1.4 SUMINISTRO JUNTAS DRESSER 08" (2.00) U

7.1.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA (7.20) M3

7.1.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR (6.02) M3

7.1.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (1.42) M3

7.1.8 MANO DE OBRA (1.00) U

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.t (D/F

NOVIEMBRE 2016) tVER NOTAS)

NUEVAS PARTIDAS

A RED DE DISTRIBUCION

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.60 SUMINISTRO MATERIAL DE TOSCA (1,084.98) M3

2.70 SUMINISTRO MATERIAL DE BASE (406.87) M3
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No. DESCRIPCION Cantidad Unidad

AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)

A RED DE DISTRIBUCION

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA (DEBIDO A CLASIFICACION DE MATERIAL)

2.40 BOTE DE MATERIAL CON CAMION (VER NOTA 3) (1,772.52) M3

AUMENTO DE CANTIDAD

A RED DE DISTRIBUCION

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.50 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (CALICHE) 2,415.16 M3

3.00 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.50 DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA POR CAMPANA 578.55 M

4.00 COLOCACION DE TUBERIA

4.50 DE 0 3" PVC (SDR-26) CON /J.G. + 3% PERDIDA POR CAMPANA 578.55 M

NUEVAS PARTIDAS

A RED DE DISTRIBUCION

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.60 SUMINISTRO MATERIAL DE GRANZOTE 1,023.73 M3

7.00 CRUCES

7.40 CRUCE ALCANTARILLA 012" L=6,00 M, (INC. 2.00 M DE BRAZO) (3.00 U)

7.4.1 REPLANTEO 3.00 U

7.4.2 SUMINISTRO TUBERIA 012" ACERO SCH-30 SIN COSTURA.

C/PROTECCION ANTICORROSIVA

18.00 M

7.4.3 SUMINISTRO CODO 12" X 45' ACERO C/PROTECCION ANTICORROSIVA 12.00 U

7.4.4 SUMINISTRO DE JUNTAS MECANICA TIPO DRESSER DE 012" 150 PSI 6.00 U

7.4.5 EXCAVACION MATRIAL EN PRESENCIA AGUA 19.89 M3

7.4.6 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA D 0.20

M.

17.73 M3

7.4.7 BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM 2.70 M3

7.4.8 ANCLAJE DE H.S 12.00 UD

7.4.9 MANO DE OBRA 3.00 U

8.00 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA

8.70 REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA 012" SEGÚN DISEÑO 1.00 u

8.80 REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA 016" SEGÚN DISEÑO 1.00 U

11.00 ACOMETIDAS .

11.10 ACOMETIDASRURALES PVC DE 0 3" X 1/2" (66 UD)

11,1.1 TUBERIA DE 0 1/2" PVC SCH-40 L= 12.00 M (PROMEDIO) 792.00 M

11.1.2 CLAM DE 0 3" X 1/2" H.F 66.00 u

11.1.3 CEMENTO SOLVENTE 5.95 KG

11.1.4 EXCAVACION y TAPADO 130.68 M3

11.1.5 MANO DE OBRA PLOMERIA 66.00 u

11.20 ACOMETIDASRURALES PVC DE 0 3" X 3/4" ( 53 UD)

11.2.1 TUBERIA DE 0 3/4" PVC SCH-40 L= 12.00 M (PROMEDIO) 636.00 M

11.2.2 CLAM DE 0 3" X 3/4" H.F 53.00 u

11.2.3 CEMENTO SOLVENTE 2.65 KG

11.2.4 EXCAVACION Y TAPADO 95.40 M3

11.2.5 MANO DE OBRA PLOMERIA 53.00 ü

12.00 CORRECCIONES DE AVERIAS

12.10 CORRECCIONES DE AVERIAS AGUA POTABLE

12.1.1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO A MANO EN PRESENCIA DE AGUA 2.23 M3

12.1.2 ASIENTO DE ARENA 0.15 M3

12.1.3 COMPACTACION CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. 1.97 M3
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, No. DESCRIPCION Cantidad Unidad

12.1.4 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO 0.36 M3

12.1.5 BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5KM 0.67 M3

12.1.6 SUMINISTRO TUBERIA 3" PVG SDR 26 C/J.G. 1.50 M

12.1.7 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 3" 150 PSI 2.00 U

12.20

12~2.í"'
CORRECCIONES DE AVERIAS AGUA RESIDUAL

EXCAVACION COMPACTO A MANO EN PRESENCIA DE AGUA 2.23 M3

12.2.2 ASIENTO DE ARENA 0.15 M3

12.2.3 COMPACTACION CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. 1.97 M3

12.2.4 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO 0.36 M3

12.2.5 BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5KM 0.67 M3

12.2.6 SUMINISTRO TUBERIA 3" PVC SDR 26 C/J.G. 1.50 M

12.30 MANO DE OBRA

12.3.1 PLOMERO (1 U) 2.00 DIA

12.3.2 AYUDANTE PLOMERO (1 U) 2.00 DIA

12.40 USO BOMBA DE ACHIQUE

12.4.1 BOMBA DE ACHIQUE DE 3" 64.00 HR

13.00 RECONSTRUCCION DE LOSA DE TECHO DE SEPTICO DE (2.00 X 1.00 ) M.
e=0.12 M.

0.24 M3

14.00 CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO 1,699.78 M

15.00 SEÑALIZACION. CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA 1,699.78 M

16.00 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA 1,699.78 M

\

Preparado por:

Ing. Willys Sánchez

Spcrvisor Zona IV
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