Qs lowsas

D Wes_ Nombre de tarea £ yen Duation_Start Finish _ Predocessors_ISuccessors__ Cost = Qua 2076 Qrr 1. 2006 T I T
o CRONOGRAMA CONTRATO 082-2022 / INAPA 262 days Mon 1014724 Tue 10714725 $16,809,197.86 | CRONOGRAMA CONTRATO 082-2022 / INAPA 14-10-24 &
14-10-24 a1 13-10-25 |
ip REPLANTEO 262 days Mon10/14724  Tue 10/84725 $142,580.86 r 1 REPLANTEQ
2 Replanteo 262davs Mon 101424 Tue 1014728 4988 S58S $142,58086 L5 VeSS = Y o Replanteo
3 2 mm;‘ ;;‘ Y EXTRACCION DE ASFALTO 60days  Mon10/14724  Fri1nn2s $167,92262 3 CORTE ¥ EXTRACCION DE ASFALTO L=867.54 M
L=86" M
4 21 Corte de asfalto e=2 (Ambos lados) 24days  Mon10/18/28  Thu11/34/23 51458 $117,326.11 H Corte de asfalto e=2 (Ambos lados)
5 22 Remocion o extraccion de asfalto conequipo  18days  Fri11/15/24  Tue12/10/24 4 5 $38,641.63 Remocion o extraccion de asfalto con equipo
6 23 Bote de material con camion (d=5 km) incluye 18 days  Wed 12/11/26  Fri 1/3/25 5 8 $11,954.88 Bote de material con camion (d=5 km) incluye esparcia en botadero
esparcia en botadero
7 B MOVIMIENTO DE TIERRA: 133 days Mon 1625 Wed 719725 $2,593,383.57 1 DE TIERRA:
"8 ha Excavacion material compacto con equipa 15days  Mon 1/6/25 Fri1/24/25 3 9 $931,874.23) L}nlwlthn material compacto con equipo
e a2 Suministro y colocacion asiento de arena 15days  Men1/27/25  §i21425 8 10,18F5+5 $544,399.02 i ¥, siento d e=0.10m
. ex0.10m doys. 19755 J
10 33 Suministro de material de basepara asfalto  15days  Thu 5/8/25 Wed 5/28/25  9,18,19.20 1 $150,786.98 [ Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobacién de supervision)
(sujeta aprobacién e supervision)
n a4 Relleno Compacto ¢/compactador mecanico en 15 doys  Thu§/29/25  Wed 6/18/25 10 12 $807,141.68 Relleno Compacto ¢/compactador mecanico en capas de 020 m
capas de 020 m
12 as H::: dematerlal con camion (d=Skms Jine 15 days  Thu6/19/25  Wed 7/9/25 11 45,46,47 $150,18166 Bote de materfal con camion (d=5kms.) inc esparciamiento en batadere
esparciamiento en botadero
13 4 SUMINISTRO DE 1 UBERIAS: 15 duys  Mon 1014724 Fri 111724 $4,324,954.76 =1 SUMINISTRO DE
14 41 Da 6" PVC SDR-26 15days  Mon10/14/24  Fri11/1/24 ass. 1555,18 $1,478,047.43 De 62 PVC SDRa2i
15 42 De 4" PVC SDR-26 15dsys  Mon10/18/2¢  Frillj1f24 145§ 1655.19 $885,265.97 Jms De 4" PUC SDR.2
1€ 43 De 3" PVCSDR-26 15days  Mon10/18/24  Fri11/1f24 1555 70 $1,961,641.36 ymms-De 3" PUC SDR-2
17 s COLOCACION DE TUBERIAS: S3days  Mon22425  Wed 57725 $296,422.68 COLOCACION DE TUBERIAS:
18 51 De 6" PVC SDR-26 1Bdays  Mon2/24/25  Wed3/19/25  14,9FSsSdays  10,1955450%,41 $61.685.05 De 6" #/C SDR-26
19 52 De 4" PVC SDR-26 19days  Fri 37725 Wed 4/2/25 15,9545 lays,1810,20,41 $69,800.16 Do.4{{ PVC SDR-26
20 53 De 3" PYC SOR-26 3days  Thud/3/25 Wed 5/7/25  16,9F5+5 days, 1922F5+15 days, 1 5166,937.47 De 3" PVC SDR-26
26 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PIEZAS 85 days  Thu §2925  Wed 924125 $140,113.49 1 Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
ESPECIALES
2 61 Codo de 3" x 30 PVC SCH-40 Sdays  ThuS/29/25  Wed6/8/25  20fS+15days 23,3455 $2,665.02 %, Codo de 3° x 90 PVC SCH-40
23 62 Codo de 3" x 45 PVC SCH-40 Bdays  Thu/5/2S Thu6/12/25 22 2 $1,645.20 Codp de 3" x 45 PVC SCH-40
22 63 Tee de 67 x 6" Acero SCH-40 Sdays  Fri6/13/25 Thu6/18/25 23 2388 $13,605.64 Tee de 6" x 6" Acero SCH-40
25 64 Tee de 67 x 3" Acero SCH-40 Gdays  Fri6/13/25 Fri6/20/25 2455 26 4$5,355.31 Tee de 6" x 3" Acero SCH-40
% 65 Tee de 37 x 3* PVC SCH-40 11days  Mon6/23/25  Mon7/7/25 25 2755 $17,993.79 TTeede 3" x 3" PVC SCH-40
7 66 Reduecion de 67 x 3" Acerd SCH-A0 Bdays  Mon6/23/2S  Wed7/2/25 265§ 8 $1,23206 | Reduccion de 6% x 3* Acero SCH-40
8 67 Reduccion de 4” x 3" PVC SCH-40 Pdays  Thu7/3/25 [LRVEV I 29 $725.32 | Reduccion de 4™ x 3" PVC SCH-40
3 68 Tapon de 3 PVC SCH-=0 4days  Mon /1825 Tha?/aif2s 28 30 $33,525.50 | Tapon de 3 PVC SCH-40
30 69 Tapon de 4 PVC SCH-20 adays  Fri7/18/25 Wed 7/23/25 29 3275415 days,3 $2,115.48 n de 4 PVC SCH-40
31 610 Anclajes de HA. para plezas Fe=210kg/cms2  22days  Thu7/24/25  Frigf22fas 30 $30,049.17 Anclajes de HA. para piezas Fe=210kg/ems2
2 6l Anclajes de H.5. para plezas PVC SCH-40 30days  Thu8/14/25  Wed9/24/25  30FS+15 days $25,200.00 Anclajes de H.S. para piezas PVC SCH-40
37 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER 40days  ThuS2925  Wed 7230258 $22,460.39 =1 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER
32 71 Junta mecanica tipo Dresser 6 150 PS! 40days  Thu§/29/35  Wed /235 2358 37,3555 $16.706.90 Junta mecanica tipo Dresser 6° 150 PSI
35 72 Junta mecaniea tipo Dresser 3 150 P! ADdays  ThuS/29/25  Wed7/23/25 35S 38 $5,753.49 Junta mecanica tipo Dresser 3* 150 PSI
6 8 SUMISTRO ¥ COLOCACION BE 30days  Thu7425  Wed 9725 $424,697.44 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
ARV
37 81 Valvula compuerta 6° 150 PS1 Plantillada 1idays  Thu7/24/25  Mon8/11/25 34 39,43 $155,082.32 m, Valvula compuerta 6* 150 PSI Plantillada completa
completa
38 82 Valvula compuerta 3 150 P! Plantilloda 15doys  Thu7/24/25 Wed 8/13/25 35 39 $202.849.92 Ty Valvula 3" 150 PSI i Pl
completa
3 83 Caja Teiescopica p/valvula 15days  Thu8/14/25  Wed9/3/25  37.38 $66,765.20 Caja Telescopica p/valvula
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(0. (W8S Nombre de tare Duration Start Finish Pracacessors_Succossors__ Cost Q3,204 QA4 Qu1a0s

- Qi 3,205 Qi 42005 Tawct20n oz o0 Jaus, j0n6
@ 9 ACOMETIDAS URBANAS CON 106 days Thu S/B25 Thu 107225 $1,740,290.00 - 1 CoN (250 UD)
POLIETILENO (250 UD) ‘
4 91 En tuberia de 3* 106 days  Thu 5/8/25 Thu10/2/25  18,19.20 $1.740.200.00 jmman En tuberia de 3"
@ 10 il]‘;‘aw:m Y COLOCACION DE 10 days  Tue 812125 Meon 82525 $236,704.92 11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTES:
| NTES:
43 101 Suministeo y colocacion de de Hidranta de 6" an 10 days  Tue 8/12/25 Mon 8/25/25 37 $236,704.42 ’ -1 stroy. de de 6" en H.F. en tuberia de
HF. en wberia de 6"
aa PRUEBAS HIDROSTATICAS (SIN Mdays Thu71025  Thuens $299,537.57 == PRUEBAS HIDROSTATICAS (SIN ACOMETIDAS)
ACOMETIDAS)
45 111 De 6" PVC SDR-26 /.G 15days  Thu7/10/25  Wed7/30/25 12 51 $55,935.82 E- 6" PVC SDR-26 C/).G
a6 112 De 4" PVC SDR-26 C/1.G 15days  Thu7/10/25  Wed 7/30/25 12 51 $58,766.68 4" PVC SDR-26 C/).G
a7 na3 Da 3" PVC SDR-26 C/1.G 20days  Thu10/25  ThuB/72S 12 51 $184,835.07 De 3" PVC SDR-26 C/).G
a8 2 m?‘liﬁacmu. CONTROL Y MANEJO DE 262 days Mon 1001424 Tue 101425 $340,467.65 r =1 CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO
49 121 Sefializacién, controly manejor detransito 263 davs  Mon 10/14/24  Tue10/24/25 255 $340,467.65 = B s SrSuaE
50 13 xl’!:"trsl‘clv:w CARPETA ASFALTICA 47dnys  Fris/ns Mon 10113125 $867,052.47 [y REPOSICION CARPETA ASFALTICA L=867.54 M
51 131 Imprimacion sencilla days  Friw/s/2s Mon9/1/25 454647 52 $112,997.43 Ve Imprimacion sencilla
52 132 Suministro y Colocacion de asfalto 15days  Tue 9/2/25 Mon 9/22/25 51 53 $727,851.68 Suministro y Colocacion de asfalto
53 133 Transporte de astalto 15days  Tue 9/23/25 Mon 10/13/25 52 526,203.06 Transporte de asfalto
5e 14 LIMPIEZA CONTINUA 262 dayx Mon 10714124 Tue 1071425 $192,291.13 T 1 LIMPIEZA CONTINUA
55 141 Limpleza continua 202 days Mon 10/14/24  Tue 10/14/25 258 $192,201.13 > , ¢
s6 15 VARIOS 262 days Mon 10714724 Tue 101425 $462,303.04 r 1
s7 151 Valla de obra ( 263days Mon 1074238 Tue 101425 $55,000.00 i e a . =
58 15.2 Campamento 262days Mon 101424 Tue 1014728 $374,303.08 = e e SRR
sa 16 COSTOS INDIRECTOS 262 days Mon10/14126  Tue 101425 $8,556,016.07 r 1
6 16.1 Honararios profesionales 262davs Mon 10/14/24  Tue 10/14/25 $1,225,318.18 SRR =
61 162 Gastos Administrativos 262days Mon 10/14/24  Tue 10/14/25 $267,595.45 z = =
62 163 Segures, Pollzas y Fianzas davy  Mon 10/14/24 Tue 10/14/25 $490.127.27 e e e s
63 1164 Gastos de transporte 262 davs Mon 10/14/24  Tue 10/14/25 $367,595.48 o =P = z e
6 165 Supervision de INAPA 263 days Mon 10/13/24 Tue 10/14/25 $406,98545 e TR K e =
& 166 Puesta en marcha y estabilizacién del 262davs Mon 10/18/24  Tue 10/14/25 $813,970.89 n = o 2
sistema
66 167 Medida de compensacién ambiental 262dnvs Mon 10/18/24 Tue 10/14/25 $122,095.63 NS = s
67 168 IT8IS honorarios profesionales (LEY 07-2007262 davs - Man 10/13/24  Tue 10/14/25 $220,557.27 TR ¢
68 169 Ley 686 262dms  Mon 10/14/24  Tue 10/14/25 $122.53182 s - .
69 1610 copla 262days Mon 10/14/24 Tue 10/14/25 $12,253.38 =
7 1611 Imprevistos 262days Mon 10/14/24  Tue 10/14/25 $306,985.45
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