



REPÚBLICA DOMINICANA  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**REGISTRO DE CONTRATO**  
Santo Domingo, D.N.

**ADENDUM**

No. **CO-0000572-2024**

Fecha **22 de marzo de 2024**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Referencia	OFICIO No. 2024-066 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024
Entidad Social Contratada	CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO COACI
RNC	1-32-67212-7
Representante	JOSÉ ROBERTO CARRASCO ADAMES
Cédula Representante	031-0476607-0
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN VILLA NUEVA, REDES DE DISTRIBUCIÓN NAVARRETE Y ESTACIONES DE BOMBEO - LINEAS DE IMPULSION ACERO, DEPOSITOS REGULADORES Y REDES DE DISTRIBUCION DE EL GUANÁBANO, CAÑADA BONITA - LA SIERRA - TÚNEL – PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V, (LOTE 3).
Monto	RD\$35,866,427.39
Vigencia	DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

**OBSERVACIONES:**

ADENDA I AL CERTIF. CO-0002053-2022, MODIFICA MONTO DE RD\$300,174,561.84 A RD\$336,040,989.23 PARA UN INCREMENTO DE RD\$35,866,427.39 DEBIDA REAJUSTE DE PRECIO. MODIFICA TÉRMINOS MEDIANTE UN PRESUPUESTO REFORMULADO ACOGIDO AL DECRETO 637-21 DE EQUILIBRIO ECONÓMICO.

Aprobado por:

**FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA**  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**JESÚS CATALINO MARTÍNEZ**  
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS