



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0001536-2024**

Fecha **25 de junio de 2024**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	<u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)</u>
Entidad de la que depende	<u>INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS</u>
Referencia	<u>OFICIO No. 2024-292 DEL 13 DE JUNIO DEL 2024</u>
Entidad Social Contratada	<u>CONSORCIO DE TRATAMIENTOS DE AGUAS Y RECOLECTORES ESPECIALIZADOS CONTARE RD</u>
RNC	<u>1-32-49701-5</u>
Representante	<u>CARLOS RAFAEL JAQUEZ CASTILLO</u>
Cédula Representante	<u>001-1191433-9</u>
Modalidad del Contrato	<u>OBRAS - PERSONA JURÍDICA</u>
Concepto	<u>AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, (PLANTA POTABILIZADORA, DEPÓSITOS-REDES) MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI”, LOTE No.1</u>
Monto	<u>RD\$244,181,785.93</u>
Vigencia	<u>DEL 4 DE MARZO DEL 2022 AL 4 DE MARZO DEL 2025</u>
Fondo	<u>000100 FONDO GENERAL</u>
Cuenta	<u>2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS</u>

OBSERVACIONES:

ADENDA III AL CERTIF. CO-0001170-2024, MODIFICA MONTO DE RD\$978,060,324.19 A RD\$1,222,242,110.12 PARA UN INCREMENTO DE RD\$244,181,785.93 DEBIDO A VARIACIÓN DE VOLUMEN, SUSTITUCIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVAS PARTIDAS. MODIFICA TÉRMINOS DEBIDO A PRESUPUESTO REFORMULADO.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

