



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0001500-2025**

Fecha **18 de julio de 2025**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

| | |
|---------------------------|--|
| Entidad Contratante | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) |
| Entidad de la que depende | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) |
| Referencia | OFICIO NO. DF-2025-317 DEL 14 DE JULIO DEL 2025 |
| Entidad social contratada | CONSTRUCTORA SERINAR SRL |
| RNC | 1-30-09851-4 |
| Representante | JORGE ANTONIO REYES MENDEZ |
| Cédula Representante | 001-0118566-8 |
| Modalidad del Contrato | OBRAS - PERSONA JURÍDICA |
| Concepto | AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, ZONA IV |
| Monto | RDS\$34,228,944.90 |
| Vigencia | DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| Fondo | 5010 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO |
| Cuenta | 2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS |

OBSERVACIONES:

ADENDA III AL CERTIF. CO-0002575-2024 MODIFICA MONTO DE RDS\$137,082,090.52 A RDS\$171,311,035.42
PARA UN AUMENTO DE RDS\$34,228,944.90 POR VARIACIÓN DE VOLUMEN E INCLUSIÓN DE NUEVAS
PARTIDAS MEDIANTE PRESUPUESTO REFORMULADO.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS