



REPÚBLICA DOMINICANA  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**REGISTRO DE CONTRATO**  
Santo Domingo, D.N.

**ADENDUM**

No. **CO-0001568-2025**

Fecha **5 de agosto de 2025**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Referencia	OFICIO No. DF-2025-318 DEL 14 DE JULIO DEL 2025
Entidad Social Contratada	RAAS SRL
RNC	1-01-511184
Representante	CARLOS FELIPE GRULLÓN MEJÍA
Cédula Representante	001-1287963-0
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MAIMÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V.
Monto	RD\$89,286,640.94
Vigencia	DEL 05 DE JUNIO DEL 2025 AL 05 DE JUNIO DEL 2026
Fondo	5010 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

**OBSERVACIONES:**

ADENDA III AL CERTIF. CO-0001409-2024 MODIFICA MONTO DE RD\$357,747,115.84 A RD\$447,033,756.78 PARA UN INCREMENTO DE RD\$89,286,640.94 DEBIDO A VARIACIONES DE VOLÚMENES E INCLUSIÓN DE PARTIDAS NUEVAS MEDIANTE PRESUPUESTO ACTUALIZADO II D/F: MARZO/2025. EXTIENDE VIGENCIA DESDE 05/06/2025 HASTA 05/06/2026.

Aprobado por:

**FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA**  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR**  
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS