

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

DOCUMENTO DE NO OBJECCION PARA TRAMITES DE EQUILIBRIO ECONOMICO

Datos Generales

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)		
Proyecto:	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.		
Certificación Contrato Base No.:	CO-0000229-2022	Fecha Certificación Base:	17 de marzo de 2022
Certificación Adenda No.:	-	Fecha Certificación Adenda:	-
No. Última Cubicación:	-	Fecha Cubicación:	-
Nombre Contratista:	MANUEL TILLAN EIRL	RNC:	1-02-31047-5

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REVISADOS

Contrato de Equilibrio	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis de precios unitarios Presupuesto Equilibrio	<input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto Base	<input checked="" type="checkbox"/>	Última Cubicación Pagada (si aplica)	<input type="checkbox"/>
Presupuesto Equilibrio Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado Economico de la Obra	<input checked="" type="checkbox"/>
Análisis de precios unitarios Presupuesto Base	<input checked="" type="checkbox"/>	Resolución MOPC	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO SITUACIÓN DE LA OBRA SEGÚN DOCUMENTOS SUMINISTRADOS

Monto Contrato Base:	RD\$	126,234,035,31	Porcentaje de equilibrio	39%
Monto Contrato Equilibrio:	RD\$	49,332,729,30		
Monto Total Contratado Equilibrado:	RD\$	175,566,764,61		

Resumen Ejecutivo Resultados Evaluación Propuesta Equilibrio Económico

Luego de revisar el expediente correspondiente se determina que **CUMPLE** con los requerimientos de la **Contraloría General de la República (CGR)** para ser cargados como tramites al sistema de tramites regularizados estructurados (TRE).

Nota: Se ha realizado validaciones de precios e insumos reconocidos por la institución.



Evaluado por: **YASMIN RODRIGUEZ**

Fecha Evaluación: **Viernes, 10 de junio de 2022**