



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0002386-2024**

Fecha **20 de septiembre de 2024**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Referencia	OFICIO No. 2024-366 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Entidad Social Contratada	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL
RNC	1-30-33829-9
Representante	ROBIN JOSÉ ACOSTA ACOSTA
Cédula Representante	001-1400803-0
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS LOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN DEL ACUEDUCTO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA, ZONA VIII.
Monto	RD\$33,443,863.77
Vigencia	DEL 06 DE MAYO DEL 2023 AL 06 DE MAYO DEL 2025
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

OBSERVACIONES:

ADENDA I AL CERTIF. CO-0001281-2022 MODIFICA MONTO DE RD\$158,355,227.59 A RD\$191,799,091.36, PARA UN INCREMENTO DE RD\$33,443,863.77, TÉRMINOS: FUE ACTUALIZADO EL PRESUPUESTO EN VIRTUD DEL EQUILÍBRIO ECONÓMICO DECRETO 637-21, POR VARIACIÓN DE PRECIOS EN DIFERENTES PARTIDAS. SE EXTIENDE LA VIGENCIA DESDE EL 06/05/2023 HASTA EL 06/05/2025.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS