



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

## ADENDA No.01/2024 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No. 307/2023

**ENTRE:** De una parte, **EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**, organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado por **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**, designado director ejecutivo, mediante el artículo 2 del Decreto núm. 335-20, del 16 de agosto del 2020, modificado mediante el Decreto núm. 157-21, del 11 de marzo del 2021, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado, titular de la cédula de identidad y electoral **No. 001-0166024-9**, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; quien en lo adelante se denominará **EL INAPA**, y de otra parte **RAMON STALIN VIOLA ROMERO**, dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral **No.012-0076720-8**, Colegiatura **No.18807**, Registro de Proveedor del Estado **No.9292**, teléfono No. 809-722-6176, domiciliado y residente en la calle Sabana Yegua No.17, Villa Felicia, San Juan de la Maguana, provincia San Juan, y para los fines en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** o por su propio nombre completo.

### PREAMBULO

**POR CUANTO:** EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DEL INAPA, elaboró en fecha **08/05/2023** el presupuesto **No.040** para el Sorteo de Obras **No. INAPA-CCC-SO-2023-0001**, para la **AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO, PARTE B, PROVINCIA SAN CRISTOBAL (LOTE III). (SNIP 15090)**, cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$20,518,726.72 (VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS DOMINICANOS CON 72/100)**.

**POR CUANTO:** Entre **EL INAPA** y **EL CONTRATISTA**, fue convenido el contrato **No.307/2023, d/f 10/10/2023**, mediante el cual **EL CONTRATISTA** se comprometió a realizar los siguientes trabajos: **AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO BAJOS DE HAINA, EL CARRIL NUEVO, PARTE B, PROVINCIA SAN CRISTOBAL (LOTE III). (SNIP 15090)**, cuyo monto convenido asciende a la suma de **RD\$20,518,726.72 (VEINTE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS DOMINICANOS CON 72/100)**.

a.a.1

**POR CUANTO:** El artículo 33 del contrato No.307/2023, suscrito entre LAS PARTES, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por el INAPA.

**POR CUANTO:** LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL INAPA, ha solicitado la Adenda No.1 al Contrato No.307/2023, en cuanto a la vigencia, en virtud de que el registro del contrato está vencido y no se ha concluido con los trabajos.

**POR CUANTO:** Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra No.307/2023, d/f 10/10/2023, suscrito entre RAMON STALIN VIOLA ROMERO y el INAPA en lo referente a la vigencia. ADENDA No.1.

**POR TANTO:** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato No.307/2023, d/f 11/10/2023.

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Ambas partes, EL INAPA y EL CONTRATISTA, acuerdan modificar el tiempo de vigencia contemplada en el artículo sexto (6to.) del Contrato de Ejecución No.307/2023 de fecha 10/10/2023.

**SEGUNDO:** En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar el artículo sexto (6to.) del contrato No.307/2023 de fecha d/f 10/10/2023, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

**ARTICULO 6: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

**EL CONTRATISTA** se obliga a comenzar los trabajos objeto de este contrato, inmediatamente reciba la orden de proceder y entregarlos totalmente terminados y a satisfacción de EL INAPA en un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partir del 10/octubre/2024 hasta el 10/octubre/2025.

**TERCERO:** EL INAPA Y EL CONTRATISTA acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato No.307/2023 d/f 10/10/2023, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.

a.a.2

RSM

4

**CUARTO:** Serán por cuenta de **EL CONTRATISTA**, los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.

**HECHO Y FIRMADO** en cuatro (4) originales de un mismo tenor, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

**POR EL INAPA:**

  
**WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ**  
Director Ejecutivo



**POR EL CONTRATISTA:**

  
**ING. RAMON STALIN VIOLA ROMERO**

Yo, *Dra. Altagracia Gracia Jiménez*, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios y Colegiatura No. 7038, **CERTIFICO**, que las firmas que se encuentran en cada una de las páginas de este acto, fueron puestas de manera libre y voluntaria por los señores, licenciado **WELLINGTON AMIN ARNAUD BISONÓ** y el ingeniero **RAMON STALIN VIOLA ROMERO**, quienes me manifestaron que son las mismas que ellos acostumbran a estampar en todos sus actos tanto de sus vidas públicas como privadas, por lo que a estas firmas debe dárseles entera **FE Y CREDITO**. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

  
**NOTARIO PÚBLICO**

