



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO

Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0002401-2022**

Fecha **29 de noviembre de 2022**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Referencia	OFICIO NO. 2022-699 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
Entidad social o persona contratada	OBRAS Y TECNOLOGIAS SRL
RNC / Cédula	1-01-11269-7
Representante	ELIAS SANTOS GUZMAN
Cédula Representante	001-0776189-2
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	CONSTRUCCIÓN OBRA TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SONADOR, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V, LOTE I
Monto	RD\$5,519,276.51
Vigencia	DEL 20 DE AGOSTO DE 2022 AL 20 DE AGOSTO DE 2023
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

OBSERVACIONES:

ADENDA I AL CERTIF. CO-0000027-2022 MODIFICA MONTO DE RD\$18,731,902.42 A RD\$24,251,178.93 POR UN INCREMENTO DE RD\$5,519,276.51 DEBIDO AL AJUSTE DE PRECIOS POR EQUILIBRIO ECONOMICO. EXTIENDE VIGENCIA DESDE EL 20/8/2022 HASTA EL 20/8/2023. TRAMITE ACOGIDO AL DECRETO 637-21 DE EQUILIBRIO ECONOMICO.

Aprobado por:

CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DILCIA RAFAELINA MELO PUJOLS
ENCARGADA CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

