



REPÚBLICA DOMINICANA  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**REGISTRO DE CONTRATO**  
Santo Domingo, D.N.

**ADENDUM**

No. **CO-0001940-2025**

Fecha **28 de agosto de 2025**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Referencia	OFICIO NO. DF-2025-367 DEL 15 DE JULIO DE 2025
Entidad Social Contratada	AGP LIMITED SRL
RNC	1-24-01732-7
Representante	GERALDO EMILIO GONZÁLEZ CALDERÓN
Cédula Representante	001-0098431-9
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, ZONA III.
Monto	RD\$16,622,489.11
Vigencia	DEL 28 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
Fondo	005010 BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

**OBSERVACIONES:**

ADENDA III AL CERTIF. CO-0000758-2023 MODIFICA MONTO DE RD\$71,806,398.52 A RD\$88,428,887.63, PARA UN INCREMENTO DE RD\$16,622,489.11, TÉRMINOS: FUE ACTUALIZADO EL PRESUPUESTO, SE PRODUJERON VARIACIONES COMO: AUMENTO DE CANTIDADES Y NUEVAS PARTIDAS. ANEXO PRESUPUESTO ACTUALIZADO NUM. 2 D/F MARZO/2025.

Aprobado por:

**FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA**  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**GENARO DOMINGO JIMÉNEZ NASSAR**  
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

