



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.  
28 de febrero, 2024**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 4  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 01/01/2024 HASTA 1/02/2024***

Referencia **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Amiama Gómez – Las Yayas, Línea Matriz y Red de Distribución (desde Depósito Regulador Superficial hasta nudo 39), Provincia Azua, Zona II, Lote II. (SNIP 147659)  
**Contrato:** 2022-074  
**Contratista:** Ing. Alba Iris Vásquez Brito  
**Provincia:** Azua.

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Este proyecto consiste en la colocación de la línea de conducción de Ø8" PVC SDR-26, y las redes de distribución de Ø6" PVC SDR-26, Ø4" PVC SDR-26, Y Ø3" PVC SDR-26, para dotar a la población de Amiama Gómez y mejorar el sistema de agua potable de la comunidad de Las Yayas.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

A la fecha esta obra tiene un 95 % de la ejecución del proyecto.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica, las partidas del presupuesto equilibrado.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

**Ing. Angel Linares**  
Supervisor de Obras

