



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
21 de agosto del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DESDE 23-02-2022 AL 23-05-2023 ✓

Referencia : **Obra:** Construcción Acueducto en la Comunidad del Distritito Municipal Mama Tingo, Provincia Monte Plata, Zona IV ✓
Contrato: 055/2022 ✓
Contratista: CONSORCIO PRECON ABREU MEDINA. ✓
Provincia: Monte Plata ✓

Anexo : - Reporte de Cub. No. 2 ✓
Fotos ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Obra de Toma
- Planta de Tratamiento de Filtración Rápida de 40 LPS de capacidad
- Línea de Conducción desde Planta Potabilizadora hasta Depósito Regulator 700m3
- Depósito Regulator de 700m3 H.A.
- Verja en Bloques de 6'' Violinados, L=875m
- Línea de Conducción y Red de Distribución (desde Depósito regulator Superficial de 700m3 hasta E-2+580)
- Línea Matriz y Red de Distribución de diferentes sectores

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En este informe se está cubriendo: Suministro y colocación de Línea Matriz y Red De Distribución (Desde Est. 0+200 Hasta Ranchito), Línea Matriz y Red De Distribución - Hato Viejo I (Desde Est. 1+160 Hasta Est. 0+980 Via Principal Y Hasta Est. 0+700 Calle Del Play), Línea Matriz y Red De Distribución - Hato Viejo Ii (Desde Est. 0+980 Via Principal y Est. 0+700 Calle Del Play Hasta Est. 1+580 Y Est. 0+200), Línea Matriz y Red De Distribución - Sabana Grande (Desde Est. 1+580 Hasta Est. 0+980), Línea Matriz Y Red De Distribución - La Penca (Desde Est. 2+180 Hasta Est. 3+740), Línea Matriz y Red De Distribución - La Penca (Desde Est. 2+180 Hasta Est. 3+740), Línea Matriz y Red De Distribución - La Estancia (Desde Est. 3+740 Hasta Est. 1+629), Línea Matriz y Red De Distribución - La Estancia (Desde Est. 3+740 Hasta Est. 1+629), Red De Distribución - El Limón (Desde Est. 0+00 Nudo 37 Hasta Est. 0+980 Nudo 48), Línea Matriz y Red De Distribución - Sabana Al Medio (Desde 0+740, Hasta Est. 1+160) y Línea Matriz y Red De Distribución - Mirador (Desde Est. 0+890 Hasta Est. 2+180).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Roberto Amiro Santana
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

