



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

## DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

21 de abril del 2023

### *INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUB. NO.3 PERIODO DE EJECUCION DESDE 17-08-2022 AL 27-10-2022*

Referencia: **Obra:** Mejoramiento Planta Potabilizadora 75 LPS, Acueducto Monte Plata, Zona IV.  
**Contrato:** 056-2021  
**Contratista:** EDINSA, Eladio Durán Investements, SRL.  
**Provincia:** Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3  
Fotos

#### **I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Caseta de Químicos
- Tinajas
- Dosificador
- Floculadores
- Sedimentador
- Filtro
- Extracción Material Filtrante
- Casa De Cloración
- Sistema De Cloración
- Sistema De Limpieza
- Equipamiento De Laboratorio
- Verja En Bloques De 6" Violinados

## II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubicando: Casa de Químicos, Tinajas, Dosificador, Floculadores, Sedimentador, Extracción Material Filtrante, Suministro y Colocación Material de Filtro, Casa de Cloración, Sistema de Cloración, Sistema de Limpieza, Equipamiento de Laboratorio, Área Externa.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
**Ing. Gabriel Núñez**  
Supervisor de Obra



# MEMORIA FOTOGRAFICA

