



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

Santo Domingo, D.N.
14 de junio 2022

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 11
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 28/02/2022 HASTA 14/06/2022**

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución Zona Norte, Hato Mayor, Lote II
Contrato No.: 053/2019
Contratista: Ing. Miguel Andrés Pichardo Cabral
Provincia: Hato Mayor

Anexo : Reporte de cubicación

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta obra contempla la colocación de la línea de conducción desde el depósito regulador hasta la parte Norte de Hato Mayor y la colocación de redes en Yerba Buena hasta la escuela Juan Ramón Díaz y los trabajos de las Redes de Distribución del Sector Gregorio Luperón.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución de los trabajos propuestos de un 82.21 %.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

La actividad destacada de esta obra es el suministro de tubería Ø12" PVC SDR-26 para la Línea de conducción.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente:


Ing. Juan R. Rodríguez J.
Supervisor de Obras

