



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
"Año de la Innovación y la competitividad"**

**Santo Domingo, DN.
09 de Diciembre 2019.**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
Cubicación no. 6**

Periodo de 01/10/2019 A 01/11/2019

OBRA : Alc. Sanitario de San Juan Extensión Villa Alejandra Parte B
CONTRATO : 057-2013
CONTRATISTA : Ing. Benerado Turbí de León
PROVINCIA : San Juan

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto tiene la finalidad de resolver la problemática existente en el sistema de alcantarillado de la urbanización de villa Alejandra en la zona de San Juan de la Maguana.

Componentes principales:

- 1) Red Colectora en tubería de 8'' PVC SDR 32.5 con L=2468.57
- 2) Registro en Ladrillos
- 3) Acometidas Domiciliarias.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

A la fecha el contratista ha finalizado todos los trabajos que están contratados. En esta cubicación no. 6, el contratista trabajó con la colocación de 5.69m² de reposición de asfalto y la colocación de un registro en la calle de los Ronsinos.

Atentamente.

Angel Linares
Ing. Angel Linares
Supervisor de Obra

