

Organismo Financiador : 354 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)
Convenio : BIRF9242-DO
Titulo : Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales
Unidad Administrativa : Unidad Coordinadora INAPA
Periodo : 01/07/2024 30/09/2024

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1	Categoría Convenio 1 - Bienes Obras y Servicios - A	43,391,250.00		43,391,250.00	882,216.88		882,216.88	234,155.47		234,155.47	1,116,372.35		1,116,372.35	42,274,877.65		42,274,877.65
1.1	Infraestructura y Eficiencia del Abastecimiento de Agua	6,015,000.00		6,015,000.00	19,352.98		19,352.98				19,352.98		19,352.98	5,995,647.02		5,995,647.02
1.1.1	Rehabilitación de la PTA La Dura e instalaciones de producción de agua en Gaspar Hernández (C)	445,000.00		445,000.00	19,352.98		19,352.98				19,352.98		19,352.98	425,647.02		425,647.02
1.1.1.1	Obras Hidráulicas y Sanitarias	336,148.66		336,148.66										336,148.66		336,148.66
1.1.1.2	Firma Consultora	64,968.00		64,968.00							0.00		64,968.00			64,968.00
1.1.1.3	Honorarios nacionales o internacionales	43,883.34		43,883.34	19,352.98		19,352.98				19,352.98		19,352.98	24,530.36		24,530.36
1.1.1.4	Bienes inventariables	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
1.1.2	Mejora de los sistemas de distribución de agua y ampliación de las Redes de distribución de agua	5,570,000.00		5,570,000.00							0.00		5,570,000.00			5,570,000.00
1.1.2.1	Obras Hidráulicas y Sanitarias	4,205,778.00		4,205,778.00							0.00		4,205,778.00			4,205,778.00
1.1.2.2	Firma Consultora	1,364,222.00		1,364,222.00							0.00		1,364,222.00			1,364,222.00
1.1.2.3	Honorarios nacionales o internacionales	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
1.1.2.4	Bienes inventariables	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
1.2	2.- Recolección de Aguas Residuales e Infraestructura de Saneamiento	30,000,000.00		30,000,000.00							0.00		30,000,000.00			30,000,000.00
1.2.1	2.1 Alcantarillado Sanitario en los municipios de Moca y Gaspar Hernández	16,150,000.00		16,150,000.00							0.00		16,150,000.00			16,150,000.00
1.2.1.1	Obras Hidráulicas y Sanitarias	12,260,130.00		12,260,130.00							0.00		12,260,130.00			12,260,130.00
1.2.1.2	Firma Consultora	3,889,870.00		3,889,870.00							0.00		3,889,870.00			3,889,870.00
1.2.1.3	Honorarios nacionales o internacionales	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
1.2.1.4	Bienes inventariables	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
1.2.2	2.2 Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de Moca y Gaspar Hernández	13,850,000.00		13,850,000.00							0.00		13,850,000.00			13,850,000.00
1.2.2.1	Obras Hidráulicas y Sanitarias	10,513,300.00		10,513,300.00							0.00		10,513,300.00			10,513,300.00
1.2.2.2	Firma Consultora	3,336,700.00		3,336,700.00							0.00		3,336,700.00			3,336,700.00
1.2.2.3	Honorarios nacionales o internacionales	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
1.2.2.4	Bienes inventariables	0.00		0.00							0.00		0.00			0.00
1.3	3.- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	3,240,000.00		3,240,000.00	144,073.81		144,073.81	128,347.30		128,347.30	272,421.11		272,421.11	2,967,578.89		2,967,578.89

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Periodo			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.3.1	3.1 Fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y comercial de CORAMMOCA y la resiliencia a los riesgos climáticos y a	3,007,750.00		3,007,750.00	144,073.81		144,073.81	128,347.30		128,347.30	272,421.11		272,421.11	2,735,328.89		2,735,328.89
1.3.1.1	Firma Consultora	2,521,334.41		2,521,334.41	127,491.00		127,491.00	127,428.36		127,428.36	254,919.36		254,919.36	2,266,415.05		2,266,415.05
1.3.1.2	Honorarios Internacionales o nacionales	16,582.81		16,582.81	16,582.81		16,582.81				16,582.81		16,582.81	0.00		0.00
1.3.1.3	Servicios de Capacitación	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00
1.3.1.4	Bienes inventariables	457,793.46		457,793.46				918.94		918.94	0.00		918.94	457,793.46		457,793.46
1.3.1.5	Otros gastos	12,039.32		12,039.32				918.94		918.94	0.00		918.94	11,120.38		11,120.38
1.3.2	3.2 Implementación y evaluación de una estrategia de gestión social	232,250.00		232,250.00							0.00			232,250.00		232,250.00
1.3.2.1	Firma Consultora	10,250.00		10,250.00							0.00			10,250.00		10,250.00
1.3.2.2	Honorarios Internacionales o nacionales	222,000.00		222,000.00							0.00			222,000.00		222,000.00
1.3.2.3	Servicios de Capacitación	0.00		0.00							0.00			0.00		0.00
1.3.2.4	Bienes inventariables	0.00		0.00							0.00			0.00		0.00
1.4	4.- Gestión y Supervisión del Proyecto	4,136,250.00		4,136,250.00	718,790.09		718,790.09	105,808.17		105,808.17	824,598.26		824,598.26	3,311,651.74		3,311,651.74
1.4.1	Firma Consultora	410,000.00		410,000.00	17,000.00		17,000.00	18,000.00		18,000.00	35,000.00		35,000.00	375,000.00		375,000.00
1.4.2	Honorarios Nacionales ó Internacionales	2,761,500.00		2,761,500.00	312,331.88		312,331.88	72,758.13		72,758.13	385,089.81		385,089.81	2,376,410.19		2,376,410.19
1.4.3	Capacitación	40,000.00		40,000.00	7,275.20		7,275.20				7,275.20		7,275.20	32,724.80		32,724.80
1.4.4	Publicidad	120,000.00		120,000.00	7,466.17		7,466.17	865.17		865.17	8,331.34		8,331.34	111,668.66		111,668.66
1.4.5	Otros gastos Operativos	269,750.00		269,750.00	16,597.03		16,597.03	14,184.87		14,184.87	30,781.90		30,781.90	238,968.10		238,968.10
1.4.6	Bienes inventariables	535,000.00		535,000.00	358,120.01		358,120.01				358,120.01		358,120.01	176,879.99		176,879.99
2	2.- Gastos de Reasentamientos	0.00		0.00							0.00			0.00		0.00
2.1	Edificios, Estructura, Tierras, Terrenos...	0.00		0.00							0.00			0.00		0.00
3	3.- Gastos de Emergencias	0.00		0.00							0.00			0.00		0.00
3.1	Respuesta ante Eventuales Emergencias	0.00		0.00							0.00			0.00		0.00
4	4.- Comisión Inicial del Convenio	108,750.00		108,750.00	108,750.00		108,750.00				108,750.00		108,750.00	0.00		0.00
4.1	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	108,750.00		108,750.00	108,750.00		108,750.00				108,750.00		108,750.00	0.00		0.00
TOTALES		43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	990,966.88	0.00	990,966.88	234,155.47	0.00	234,155.47	1,225,122.35	0.00	1,225,122.35	42,274,877.65	0.00	42,274,877.65

Ing Nicolás E. Grullón Valdez

Director Interino de Programas y Proyectos Especiales

