

Organismo Financiador : 343 UNION EUROPEA
Convenio : FED/2015/366404
Título : Aumento de la eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento en las Provincias: Montecristi, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez
Unidad Administrativa : Unidad Coordinadora INAPA
Período : 01/07/2024 30/09/2024

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.2	Apoyo a INAPA Central	2,250,000.00		2,250,000.00	903,240.00		903,240.00	99,560.00		99,560.00	1,002,800.00		1,002,800.00	1,247,200.00		1,247,200.00
1.2.1	Asistencia técnica a la UEP y DDP	1,100,000.00		1,100,000.00	770,000.00		770,000.00	55,000.00		55,000.00	825,000.00		825,000.00	275,000.00		275,000.00
1.2.1.1	Consultores Nacionales	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00
1.2.1.2	Consultores Internacionales	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00
1.2.1.3	Firma Consultora	1,100,000.00		1,100,000.00	770,000.00		770,000.00	55,000.00		55,000.00	825,000.00		825,000.00	275,000.00		275,000.00
1.2.2	Capacitación del personal del INAPA	500,000.00		500,000.00	19,500.00		19,500.00	25,060.00		25,060.00	44,560.00		44,560.00	455,440.00		455,440.00
1.2.2.1	Honorarios Nacionales	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00
1.2.2.2	Honorarios Internacionales	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00
1.2.2.3	Firma Consultora	350,000.00		350,000.00	19,500.00		19,500.00	25,060.00		25,060.00	44,560.00		44,560.00	305,440.00		305,440.00
1.2.2.4	Talleres	100,000.00		100,000.00							0.00		0.00	100,000.00		100,000.00
1.2.2.5	Impresiones	50,000.00		50,000.00							0.00		0.00	50,000.00		50,000.00
1.2.3	Sensibilización	150,000.00		150,000.00							0.00		0.00	150,000.00		150,000.00
1.2.3.1	Honorarios Nacionales	50,000.00		50,000.00							0.00		0.00	50,000.00		50,000.00
1.2.3.2	Honorarios Internacionales	100,000.00		100,000.00							0.00		0.00	100,000.00		100,000.00
1.2.3.3	Firma Consultora			0.00							0.00		0.00			0.00
1.2.3.4	Talleres			0.00							0.00		0.00			0.00
1.2.4	Estudios y Servicios Adicionales	500,000.00		500,000.00	113,740.00		113,740.00	19,500.00		19,500.00	133,240.00		133,240.00	366,760.00		366,760.00
1.2.4.1	Honorarios Nacionales	250,000.00		250,000.00	58,400.00		58,400.00				58,400.00		58,400.00	191,600.00		191,600.00
1.2.4.2	Firma Consultora	250,000.00		250,000.00	55,340.00		55,340.00	19,500.00		19,500.00	74,840.00		74,840.00	175,160.00		175,160.00
1.2.4.3	Honorarios Internacionales			0.00							0.00		0.00			0.00
1.3	Apoyo al Departamento provincial Zona I	7,500,000.00		7,500,000.00							0.00		0.00	7,500,000.00		7,500,000.00
1.3.1	Proyecto Integrados	2,000,000.00		2,000,000.00							0.00		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
1.3.1.1	Consultores Nacionales	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00
1.3.1.2	Consultores Internacionales	0.00		0.00							0.00		0.00	0.00		0.00
1.3.1.3	Firma Consultora	2,000,000.00		2,000,000.00							0.00		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
1.3.1.4	Obras			0.00							0.00		0.00			0.00
1.3.2	Inversiones y equipamiento para la mejora del servicios en la Zona I	5,500,000.00		5,500,000.00							0.00		0.00	5,500,000.00		5,500,000.00
1.3.2.1	Equipo Informático	150,000.00		150,000.00							0.00		0.00	150,000.00		150,000.00
1.3.2.2	Muebles y equipos	50,000.00		50,000.00							0.00		0.00	50,000.00		50,000.00
1.3.2.3	Equipamiento electromecánico	1,000,000.00		1,000,000.00							0.00		0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
1.3.2.4	Equipamiento eléctrico	400,000.00		400,000.00							0.00		0.00	400,000.00		400,000.00
1.3.2.5	Obras	3,850,000.00		3,850,000.00							0.00		0.00	3,850,000.00		3,850,000.00
1.3.2.6	Otros Equipos	50,000.00		50,000.00							0.00		0.00	50,000.00		50,000.00
1.4	Comunicación para una mayor visibilidad.	250,000.00		250,000.00							0.00		0.00	250,000.00		250,000.00

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Período			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.4.1	Impresión evaluación, auditoría	15,000.00		15,000.00							0.00	15,000.00	15,000.00			
1.4.2	Consultores Nacionales	100,000.00		100,000.00							0.00	100,000.00	100,000.00			
1.4.3	Consultores Internacionales	90,000.00		90,000.00							0.00	90,000.00	90,000.00			
1.4.4	Publicidad	45,000.00		45,000.00							0.00	45,000.00	45,000.00			
TOTALES		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	903,240.00	0.00	903,240.00	99,560.00	0.00	99,560.00	1,002,800.00	0.00	1,002,800.00	8,997,200.00	0.00	8,997,200.00

Ing. Nicolás E. Grullón Valdez

Director Interino de Programas y Proyectos Especiales

