



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

ADENDA No. 01/2019
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
No.084/2018

ENTRE: De una parte, **EL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**, organismo autónomo del Estado dominicano, creado y organizado de conformidad con La ley núm. 5994, del 30 de julio de 1962, y sus modificaciones, y su reglamento de aplicación núm. 8955-bis, del 12 de diciembre de 1962, con sus oficinas principales establecidas en el edificio Ingeniero Martín A. Veras Felipe, ubicado en la calle Guarocuya, casi esquina avenida Núñez de Cáceres, urbanización El Millón, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente representado por su director ejecutivo, el señor **HORACIO EMILIO MAZARA LUGO**, designado mediante el artículo 2 del Decreto núm. 236-15, del 3 de agosto de 2015, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero civil, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0155539-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana., quien en lo adelante se denominará **EL INAPA**, y de otra parte, **JOSÉ DOLORES ESPINOSA FELIZ**, dominicano, mayor de edad, Ingeniero Civil, portador de la cédula de identidad y electoral **No.001-0298095-0**, colegiatura **No.7969**, Registro de Proveedor del Estado **No.9477**, teléfonos 809-481-8794, con domicilio y asiento social en la calle Almendra No.42, Residencial Almendra II, Alameda, Santo Domingo Oeste, República Dominicana, quien en lo que sigue de la presente Adenda se denominará **EL CONTRATISTA**.

PREAMBULO

POR CUANTO: **EL CONTRATISTA**, elaboró el Presupuesto de la Comparación de Precios No. **INAPA-CCC-CP-2018-0023**, para la obra: **CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY EL JAGUAL, MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS**, cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$7,125,073.45 (SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 45/100)**.

POR CUANTO: Entre **EL INAPA** y **EL CONTRATISTA** fue convenido el contrato **No.084/2018 d/f 20/08/2018**, mediante el cual **EL CONTRATISTA** se comprometió a realizar los siguientes trabajos: **CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY EL JAGUAL, MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS**, cuyo monto total general ascendió a la suma de **RD\$7,125,073.45 (SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 45/100)**.

POR CUANTO: El artículo treinta y dos (**32**) del contrato **No.084/2018**, suscrito entre **LAS PARTES**, establece que cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre las partes, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobación realizada por el **INAPA**.

POR CUANTO: **LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL INAPA**, ha solicitado la adenda No.1 al Contrato **No.084/2018** en cuanto a la vigencia, en virtud de que el Registro del Contrato venció y la contratista no ha concluidos con los trabajos.

POR CUANTO: Mediante la presente adenda se modifica el Contrato de Ejecución de Obra **No.084/2018 d/f 20/08/2018**, suscrito entre el ingeniero **JOSÉ DOLORES ESPINOSA FELIZ** y **EL INAPA**, en lo referente al presupuesto y la vigencia. **ADENDA No.1**.

a.a. 1

POR TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del contrato No. **084/2018** d/f **20/08/2018**.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Ambas partes, **EL INAPA** y **EL CONTRATISTA**, acuerdan modificar el tiempo de ejecución contemplado en el artículo **sexto (6to)** del Contrato **No.084/2018** d/f **20/08/2018**, referente a la Comparación de Precios No.**INAPA-CCC-CP-2018-0023**.

SEGUNDO: En consecuencia, ambas partes acuerdan modificar el artículo sexto (**6to**) del contrato **No.084/2018** d/f **20/08/2018**, para que en lo adelante se lean de la siguiente manera:

ARTICULO 6: TIEMPO DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto de esta Adenda inmediatamente reciba la orden de proceder y entregarlos totalmente terminados y a satisfacción de **EL INAPA** en un plazo no mayor de **doce (12) meses**, contados a partir del **20/agosto/2019** hasta el **20/agosto/2020**.

TERCERO: **EL INAPA** y **EL CONTRATISTA** acuerdan que los demás artículos y condiciones del contrato **No.084/2018** d/f **20/08/2018**, mantienen toda su vigencia y efectos jurídicos.

CUARTO: Serán por cuenta del **EL CONTRATISTA**, los gastos que demande la legalización de la presente Adenda.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, en la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

POR EL INAPA:



ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO

Director Ejecutivo




POR EL CONTRATISTA:



ING. JOSÉ DOLORES ESPINOSA FELIZ

Yo,  Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios y Colegiatura No. 5502, **CERTIFICO y DOY FE** que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los ingenieros **HORACIO EMILIO MAZARA LUGO** y **JOSÉ DOLORES ESPINOSA FELIZ**, de generales que constan, quienes me aseguraron bajo la fe del juramento que esas son las firmas que acostumbran utilizar en todos los actos. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).


NOTARIO PÚBLICO

