



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

****INAPA****

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.

19 Agosto del 2019

Memo DSFO No.1401-2019

Al

: Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo



Asunto

: Solicitud de Aprobación de Adenda de Tiempo

Referencia

: Obra: Construcción Acueducto Batey El Jagual, Municipio Ramon Santana, Provincia San Pedro De Macoris

Contrato: 2018-084

Contratista: Jose Dolores Espinosa Feliz

Provincia: San Pedro De Macoris

Cortésmente nos dirigimos a su despacho, para solicitar interponga sus buenos oficios a fin de que se extienda la vigencia del contrato No.2018-084, referente a los trabajos: Construcción Acueducto Batey El Jagual, Municipio Ramon Santana, Provincia San Pedro De Macoris, a favor del/la contratista Ing. Jose Dolores Espinosa Feliz, hasta Agosto 2020.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Muy atentamente,

Ing. Alexis Montes De Oca Valerio
Director de Supervisión y Fiscalización de Obras



29.
1550



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

No. CO-0000403-2019

Fecha 3 de abril de 2019


Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Referencia	OFICIO NO. 181 DEL 22 DE MARZO DEL 2019
Persona Contratada	JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ
Cédula	001-0298095-0
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA FÍSICA
Concepto	CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY EL JAGUAL, MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.
Monto	RD\$7,125,073.45
Vigencia	DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS
Proceso DGCP	INAPA-CCC-CP-2018-0023
Contrato DGCP	INAPA-2018-00796

OBSERVACIONES:

SE HARA UN 1ER. PAGO DE RD\$1, 425,014.69 (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRA PRESENTACION DE GARANTIA. LA SUMA RESTANTE SERA PAGADA EN PAGOS PARCIALES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS POR OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR LA SUPERVISION. EN UN PERIODO NO MAYOR DE (30) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA CUBICACION SEA CERTIFICADA POR EL SUPERVISOR.


DANIEL O. CAAMAÑO SANTANA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA


AMVIORIX C. FELIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS