



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

San Francisco de Macorís.  
25 marzo de 2025

*INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA*  
*REPORTE DE CUB. NO. 4*  
*PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 03/09/2023 al 20 /3/2025.*

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto San Francisco Macorís, Red Distribución Sectores Primavera, Colinas Norte Y Madeja, Provincia Duarte, Zona III. No. SNIP 14751 (Red Distribución Sectores Espínola II. Parte 3).  
**Contrato No:** 082/2022  
**Contratista:** Ing. Jenni Díaz Ferreras  
**Provincia:** Duarte

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de distribución en tubería :
  - Ø 6" PVC SDR-26 C/J.G
  - Ø 4" PVC SDR-26 C/J.G
  - Ø 3" PVC SDR-26 C/J.G

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar esta cubicación la obra se encuentra con un porcentaje de ejecución de 75.85%, En el periodo correspondiente a esta cubicación se está cubicando solamente las partidas que fueron sometidas a equilibrio económico.

Atentamente,



Ing. *Cesáreo Rosario Cruz*  
Supervisor de Obras