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NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA 

N° CLASE FUENTE ETAPAS TIPO

FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ
PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) EFECTOS OBSERVABLES PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN DEL

RIESGO CATEGORÍA ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? TRATAMIENTO/CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

¿AFECTA LA
EJECUCIÓN DEL

PROCESO DE
CONTRATACIÓN?

¿AFECTA LA
EJECUCIÓN DEL

CONTRATO?

PERSONA RESPONSABLE
DE IMPLEMENTAR EL

TRATAMIENTO
ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE

SE INICIA EL TRATAMIENTO

ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE
SE COMPLETA EL

TRATAMIENTOPROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN DEL
RIESGO CATEGORÍA ¿CÓMO SE REALIZA EL

MONITOREO? ¿PERIODICIDAD?
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Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación". 

Específico Externo Etapa contractual Riesgos Económicos

*Incremento en el presupuesto destinado a
equipos de protección personal (EPP),

capacitación del personal, o infraestructura
adicional.

Improbable (puede ocurrir
ocasionalmente) Menor Riesgo Bajo Dirección de Recursos

Humanos No No Institución

Específico Externo Etapa postcontractual. Riesgos Operacionales

*Falta de embalaje, envasado, etiquetado,
señalización, manipulación, transporte y

consumo de quimicos.   *Falta de
capacitación del personal en temas de
almacenamiento seguro de materiales

peligrosos, normativas de almacenamiento,
uso de equipos de protección personal. *No

disponibilidad de un sistema contra incendios
el cual incluya extintores, rociadores, alarmas

contra incencio, etc. *Falta de ventilación /
extracción. *Falta de instrumentos de

medición como termómetros, detectores de
gases, etc. *Falta de equipos apropiados para

un almacenamiento y movilizacion de
químicos seguro (Montacargas, señalización,

iluminación, anaqueles, etc)

Posible (puede ocurrir en
cualquier momento futuro) Moderado Riesgo Medio Dirección de Recursos

Humanos No No Institución

Específico Interno Etapa postcontractual. Riesgos Ambientales

*Incidentes reportados de fugas o derrames,
acompañados de notificaciones a las

autoridades ambientales.
*Necesidad de implementar planes de

contingencia de emergencia o limpieza por
contaminación.

*No disponilidad de un sistema de ductos y/o
canaletas para casos de derrame o fuga de

materiales peligros.

Improbable (puede ocurrir
ocasionalmente) Moderado Riesgo Medio No No Institución

Específico Interno Etapa postcontractual. Riesgos Operacionales
*Costos adicionales o pérdidas financieras

por la necesidad de adquirir nuevas
sustancias.

Posible (puede ocurrir en
cualquier momento futuro) Moderado Riesgo Medio No Si Proveedor

Específico Interno Etapa postcontractual. Riesgos Económicos *Costos adicionales por la necesidad de
acelerar envíos alternativos.

Probable (probablemente
va a ocurrir) Menor Riesgo Medio No Si Institución

Específico Interno Etapa postcontractual. Riesgos Operacionales
*Paralización o ralentización de las

operaciones que dependen de las sustancias
químicas.

Posible (puede ocurrir en
cualquier momento futuro) Menor Riesgo Medio No Si Institución

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ ANEXO NÚM.
FECHA

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL CONTROL
IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN

1

2

3

4

5

6

Costos adicionales por medidas de
seguridad y manejo especializado de

sustancias químicas.

Almacenamiento inadecuado que pueda
resultar en la degradación de las sustancias.

Contaminación ambiental por derrames o
fugas de sustancias químicas.

 Adquisición de sustancias químicas que no
cumplen con los estándares de calidad

debido a la degradación en el almacenaje
del proveedor, resultando en una menor

efectividad.
Costos adicionales por incumplimeinto en

las entregas programadas de parte del
proveedor.

Desabastecimiento por retraso en la
entregas.

2 2 $ 4.00

3 3 $ 9.00

2 3 $ 6.00

3 3 $ 9.00

4 2 $ 8.00

3 2 $ 6.00

*Permisos ambientales para su disposicion
y eliminación.
*Disponibilidad de envases o contenedores
que clasifiquen el tipo de desperdicio.
*Equipos para la recogida y contingencia en
caso de emergencias.

*Disponibilidad de envases o contenedores
que clasifiquen el tipo de desperdicio.
*Elementos para embalaje de quimicos.
*Supervisión continua, controles de
verificacion de quimicos haciendo uso
exclusivo de su MSDS o PDS (Hojas de
Seguridad de Materiales).

Dirección de Recursos
Humanos

*Manejo apropiado del procedimiento de
respuesta de emergencia a traves de un

plan de emergencia que maneje los
escenarios, entre estos casos de derrama

y/o fugas de materiales quimicos.
*Disposición de equipos, instrumentos y
aditamentos para el control de fugas y

derrames, incluyendo cualquier material que
sea para la neutralización, recogida y

control del producto derramado o fugado,
controles de descontaminación asi como

eliminación de cualquier sustancia residual
fruto del evento ocurrido.

Dirección de Tratamiento de
Agua

Entregar un certificado de análisis de un
laboratorio local (RD)  de todos los

productos ofertadas, con un máximo de 6
meses de vigencia

Dirección de Tratamiento de
Agua

Limitar la  cantidad de entrega por partidas
al mes, en el pliego de condiciones y en el

contrato.

Dirección de Tratamiento de
Agua

Establecer la disminucion del tiempo de
inicio de entrega en el pliego de condiciones

y en el contrato.


