



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDA

No. **CO-0002783-2023**

Fecha **1 de diciembre de 2023**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Referencia	OFICIO No. 2023-545 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Entidad Social Contratada	MANUEL TILLAN EIRL
RNC	1-02-31047-5
Representante	MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKARRAM
Cédula Representante	031-0032997-2
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II.
Monto	RD\$43,882,726.58
Vigencia	DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

OBSERVACIONES:

ADENDA II AL CERTIF. CO-0001045-2022 MODIFICA MONTO DE RD\$175,566,764.61 A RD\$219,449,491.19 PARA UN INCREMENTO DE RD\$43,882,726.58 TÉRMINOS: FUE ACTUALIZADO EL PRESUPUESTO, SE PRODUJERON VARIACIONES COMO: ELIMINACIÓN DE PARTIDAS, AUMENTO DE CANTIDADES Y NUEVAS PARTIDAS. EXTIENDE VIGENCIA 24 MESES, A PARTIR DEL 18/10/2022.

Aprobado por:

FÉLIX ANTONIO SANTANA GARCÍA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

