

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DOCUMENTO DE NO OBJECCIÓN PARA TRÁMITES DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Datos Generales

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)		
Proyecto:	CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY EL JAGUAL, MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		
Certificación Contrato Base No.:	CO-0000700-2021	Fecha Certificación Base:	28 de mayo de 2021
Certificación Adenda Equilibrio No.:	-	Fecha Certificación Adenda Equilibrio:	-
No. Última Cubicación:	N/A	Fecha Cubicación:	N/A
Nombre Contratista:	JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ	RNC:	001-0298095-0

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REVISADOS

Contrato de Equilibrio	<input checked="" type="checkbox"/>	Última Cubicación Pagada (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto Base	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado Económico de la Obra	<input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto Equilibrio Económico	<input checked="" type="checkbox"/>	Resoluciones MOPC	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe Justificativo solicitud Equilibrio Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Presupuesto Oferentes Habilitados apertura sobre B	<input type="checkbox"/> N/A
Análisis de precios unitarios Presupuesto Base	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe Pericial del Proceso	<input type="checkbox"/> N/A
Análisis de precios unitarios Presupuesto Equilibrio	<input checked="" type="checkbox"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA OBRA

Monto Contrato Base:	RD\$8,815,582.55		
Monto Contrato Equilibrio:	RD\$2,861,006.73	% Equilibrio Económico:	32.45%
Monto Total Contratado Equilibrado:	RD\$11,677,589.28		

Resumen Ejecutivo Resultados Evaluación Propuesta Equilibrio Económico

Luego de revisar el expediente correspondiente ase determina que **CUMPLE** con los requerimientos de la Contraloría General de la Republica (CGR) para se cargados como tramites al sistema de tramites regularizados estructurados (TRE).



Evaluado por: YASMIN RODRIGUEZ
 Fecha Evaluación: 01 de Junio 2023