



7

REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDA

No. CO-0000700-2021

Fecha 28 de mayo de 2021


Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Entidad de la que depende	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Referencia	OFICIO No. 2021-381 DEL 27 DE ABRIL DEL 2021
Persona contratada	JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ
Cédula	001-0298095-0
Modalidad del Contrato	OBRAS - PERSONA FÍSICA
Concepto	CONSTRUCCION ACUEDUCTO BATEY EL JAGUAL, MUNICIPIO RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
Monto	RD\$1,691,509.10
Vigencia	DEL 20 DE AGOSTO DEL 2020 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS

OBSERVACIONES:

ADENDA II AL CERTIF. CO-0000403-2019 MODIFICA MONTO DE RD\$7,125,073.45 A RD\$8,816,582.55 PARA UN INCREMENTO DE RD\$1,691,509.10 FUE ACTUALIZADO EL PRESUPUESTO; PRODUCTO DEL REDISEÑO SE PRODUJO VARIACION DEL PRESUPUESTO BASE: ELIMINACION DE PARTIDAS, VARIACION DE CANTIDADES, AUMENTO DE PRECIOS Y PARTIDAS NUEVAS. SE EXTIENDE LA VIGENCIA DESDE EL 20/08/2020 HASTA EL 20/10/2021.

Aprobado por:



CATALINO CORREA HICIANO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

